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Извещение о проведении комиссионного отбора подрядной организации 
для выполнения работ: 

по строительному контролю на объекте капитального ремонта крыши общего имущества 
многоквартирного дома расположенного по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ» 

Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, На-
дымский район, пос.Пангоды, ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым-
ский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компа-
нии ООО «УК НАШ ДОМ».

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания НАШ ДОМ». 

3. Место, дата и время проведения комиссионного отбора: комиссионный от-
бор будет проводиться в 14 часов 00 минут местного времени 27 мая 2022 года 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Панго-
ды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ».

4. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по строительному контролю на объекте капитального ремонта 
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО, Надымский 
район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

5. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: дата завершения работ по капитальному ремон-

ту крыши многоквартирного дома.
6. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ре-

монта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по  ранее выполненным 
работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разреши-
тельной документации на выполнение работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома;

— не проведение ликвидации участника комиссионного отбора — юриди-
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка комиссионного отбора — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период. 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 109 345 (Сто девять тысяч 
триста сорок пять) рублей 44 копейки с НДС 20 %.

Номер 
лота

Адрес многоквартирного 
дома Вид капитального ремонта

Начальная (максимальная) цена 
договора с учетом НДС — 20 %,

тыс. рублей
1 2 3 4

ЛОТ №1
ЯНАО, Надымский район, 
поселок. Пангоды, ул. Энер-
гетиков, д. 36

Осуществление строительного контроля 
на объекте капитального ремонта крыши 109 345,44

ИТОГО: 109 345,44

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выпол-
нением обязательств по  договору в  том числе расходы на  приобретение 
и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов и других обязательных платежей. Цена формируется на основании смет-
ных расчетов.

8. Порядок, место и  сроки подачи заявок и документов на  уча-
стие в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора раз-
мещена на официальном сайте Администрации Надымского района (www.
nadym.yanao.ru). Документация предоставляется участникам комиссионно-
го отбора по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский рай-
он, пос. Пангоды, ул.  Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании 
ООО «УК НАШ ДОМ».

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Ра-
бочий Надыма» и размещения на официальном сайте Администрации На-
дымского района (www.nadym.yanao.ru) извещения о проведении комисси-
онного отбора, организатор комиссионного отбора на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в  письменной форме, в тече-
ние 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставляет лицу документацию комиссионного отбора. Документация комис-
сионного отбора предоставляется в письменной форме, в форме электрон-
ного документа. Предоставление документации осуществляется без взима-
ния платы.

9. Ознакомление с объектом капитального ремонта: претендент до дня 
окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмо-
треть объект, подлежащий ремонту.

10. Для  участия в  конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной докумен-
тацией, начиная с  16 мая 2022 года и  до  начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками 27 мая 2022 года по адресу: 629757, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков 
д. 34/1, экономический отдел ООО «УК НАШ ДОМ», тел. 8(3499) 529 — 806, 
с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут (понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), 
за  исключением дней, выпадающих на  выходные, нерабочие празднич-
ные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в 10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По  каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, 
подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на  уча-
стие в  комиссионном отборе в  письменной форме на  фирменном бланке 
в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наиме-
нование открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается 
данная заявка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтере-
сованное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наимено-
вание, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отче-
ство, сведения о месте жительства (для физического лица — индивидуаль-
ного предпринимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по  адресу: 629757, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды, ул.  Энергетиков 
д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ» (телефон 8 (3499) 
529-806).
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Заявление на участие в открытом комиссионном отборе 
по определению права заключения договора на выполнение работ по строительному контролю на объекте капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ЯНАО, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

Лот № 1

«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № 1 от ___ _______ 2022 г.

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 14 часов 00 минут
местного времени 27 мая 2022 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК НАШ ДОМ»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ»

В  случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует указать 
слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласи-
ем претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту много-
квартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной доку-
ментации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При заполнении формы заявки на участие в комиссионном отборе долж-
ны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые 
содержатся в  заявках, не  должны иметь двусмысленных толкований и  содер-
жать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услугам по от-
ношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и  в  предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана руково-
дителем или лицом, его замещающим и заверена печатью претендента (юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в  составе заявки на  участие 
в комиссионном отборе, должны быть подписаны руководителями (уполномочен-
ными лицами) органов и организаций и скреплены соответствующими печатями, 
все страницы представленных документов должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комиссионном 
отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе, обяза-
ны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в установ-
ленный в извещении о проведении открытого комиссионного отбора срок, реги-
стрируется организатором комиссионного отбора в журнале. По требованию пре-
тендента организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении такой 
заявки о проведении открытого комиссионного отбора.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО УК «НАШ ДОМ»
_______________ А.В. Ильин
м.п.

Конкурсная документация
Определение права заключения договора на осуществление строительного контроля 

за проведением работ по капитальному ремонту крыши общего имущества 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

пгт. Пангоды 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по отбору подрядной организа-

ции.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной организа-

ции и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном от-

боре.
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора.
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора.

№ 3. Форма протокола рассмотрения заявок на  участие в  комиссионном 
отборе подрядной организации на  осуществление строительного контроля 
за  проведением работ по  капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома.

№ 4. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной ор-
ганизации на  осуществление строительного контроля для  проведения работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

№ 5. Типовая форма договора строительного контроля за проведением ка-
питального ремонта многоквартирного дома (с приложениями).

1. Общие сведения
1.1. Конкурсная документация по  отбору подрядной организации разра-

ботана организатором комиссионного отбора на  право заключения догово-
ра на осуществление строительного контроля за проведением работ по капи-
тальному ремонту крыши общего имущества многоквартирного дома, распо-
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ложенного по  адресу: ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул.  Энергети-
ков, д. 36.

Организатор комиссионного отбора, заказчик — Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ». 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Энергетиков д. 34/1.

Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, тре-
бования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая инфор-
мацию о  комиссионном отборе для  претендента, которым может быть лю-
бой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации и выразивший в письменном виде согласие участво-
вать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со  дня размещения на  официальном сайте Администрации Надым-
ского района (www.nadym.yanao.ru) и  опубликования в  официальном печат-
ном издании «Рабочий Надыма» сообщения о проведении отбора подрядной 
организации, организатор комиссионного отбора на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 
лицу документацию о комиссионном отборе в порядке, указанном в сообще-
нии о проведении отбора подрядной организации. Документация по отбору 
подрядной организации не предоставляется в форме электронного докумен-
та. Предоставление документации по отбору подрядной организации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и  документов, требуемых доку-
ментацией о проведении отбора, а также представление недостоверных све-
дений или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержащихся в доку-
ментации по отбору, является риском претендента, подавшего такую заявку, 
который может привести к отклонению его заявки комиссией по проведению 
отбора подрядной организации на право заключения договора подряда на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, организатору комиссионного запрос о разъ-
яснении положений документации по  отбору подрядной организации. В те-
чение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организа-
тор комиссионного отбора обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации по отбору 
подрядной организации, если указанный запрос поступил к организатору ко-
миссионного отбора не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по  собственной инициативе или 
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в  документацию по  отбору подрядной организации не  позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на  участие в  комисси-
онном отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбора. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в документацию по отбору подрядной организации такие изменения опу-
бликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным орга-
ном в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения 
о проведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих дней направ-
ляются заказными письмами всем претендентам, которым была предостав-
лена документация по отбору подрядной организации в порядке, установлен-
ном в извещение о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на  участие в  комиссионном отборе должна быть представле-

на организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению № 1 
к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой прикла-
дывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к настоящей доку-
ментации, с  приложением сведений, заполненных согласно формам № 1–4. 
Пакет документов вкладывается в  двойной конверт. На  внешнем конверте 
указывается предмет комиссионного отбора. Во внешний конверт вкладыва-
ются два внутренних конверта — один с  оригиналом, а  второй с  ее копией. 
На каждом внутреннем конверте проставляется соответствующая маркировка 
«Оригинал» или «Копия» и указывается наименование, организационно-пра-

вовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна 
содержать копии всех документов оригинала. Заверенные копий заявки и вхо-
дящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на  участие в  комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в документа-
ции для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, незави-
симо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращают-
ся участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионного отбора ре-
гистрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистрации заявок не-
медленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной за-
явке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередно-
сти ее доставки участником. Присвоенный регистрационный номер простав-
ляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не подлежит вскрытию до мо-
мента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов отозвать поданную заявку на участие в комиссионном отборе. Уведомле-
ние об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в ко-
торый доставлена заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подпи-
сано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации — участника. 
Отозванная заявка возвращается организатором комиссионного отбора участ-
нику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвер-
тов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном отбо-
ре. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи 
заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, 
подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организа-
ции-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывает-
ся в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной 
заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет при-
оритет над заявкой на участие в комиссионном отборе. Заявка подается до на-
чала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), за-

веренная надлежащим образом копия свидетельства о  постановке на  учет 
в налоговом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-
писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обяза-

тельным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» за пре-
дыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).

11. Сведения об  имеющемся оборудовании, механизмах, материальных 
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на  участие в  комиссионном отборе 
организатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказчиком, 
осуществляет рассмотрение поданных заявок на  соответствие требованиям, 
установленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комисси-
онном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключенных 

договоров, государственных, муниципальных контрактов и  иных договоров 
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в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участ-
ники комиссионного отбора не допускаются комиссией к  участию в  отборе 
в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;
— по квалификации и опыту выполнения аналогичных работ и услуг не со-

ответствует требованиям, установленным в документации;
— признания несостоятельным (банкротом) в установленном законом по-

рядке или вопрос о несостоятельности (банкротстве) находится на рассмотре-
нии в арбитражном суде;

— нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
— непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-

ной документации на  выполнение работ по  капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе (об от-
клонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвертов с за-
явками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отбо-
ре (Приложение №3), который ведется комиссией, подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в комис-
сионном отборе и не допущенным к участию в комиссионном отборе, направ-
ляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола с указанием причин отка-
за в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы 
показателей, указанных в документации по отбору подрядной организации, 
с использованием балльного метода оценки. 

Для определения победителя комиссия использует следующие критерии:
5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность по ви-

дам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома). Оце-
нивается от 5 до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по  квалифика-
ции:

— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального 

ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.

5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оценивает-
ся в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.

5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 баллов 
за каждый месяц.

5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается 
в 0,5 балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимально-
го гарантийного срока.

5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 
не  подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комиссии бу-
дет представлена только одна заявка на  участие, соответствующая требова-
ниям документации по отбору подрядной организации. После этого заказчик 
вправе заключить с единственным участником отбора договор на выполнение 
работ по  разработке проектно-сметной документации по  капитальному ре-
монту на условиях поданной им заявки на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседания.
5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об отборе подряд-

ной организации его копии предоставляются участникам отбора по их требо-
ванию.

6. Заключение договора подряда по результатам проведения 
комиссионного отбора

6.1 Заказчик в  3-дневный срок утверждает протокол о  результатах ко-
миссионного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в письмен-
ной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписа-
ния договора.

6.3. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведомление 
в письменной форме о результатах конкурсного отбора и участникам комис-
сионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по  итогам комиссионного отбора, 
после получения уведомления в течении трех дней не подписывает, уклоня-
ется от подписания договора, Заказчик вправе заключить договор с участни-
ком комиссионного отбора, заявке на участие в комиссионном отборе которо-
го присвоен второй номер.

6.5. Выписки из  протокола направляются организатором комиссионного 
отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола о ре-
зультатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в срок, установленный документацией по прове-
дению комиссионного отбора.

Приложение № 1
Заявка на участие в комиссионном отборе

         								            
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность)

              								               
(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору подрядной организации для про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных по адресу:
              								               
              								               

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), за-

веренная надлежащим образом копия свидетельства о  постановке на  учет 
в налоговом органе
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания уч-
редителей) о назначении директора
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/инди-
видуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой вы-

писки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок на уча-
стие в комиссионном отборе
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на право производства работ 
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из  налогового органа об  отсутствии задолженности по  обяза-
тельным платежам в бюджет
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года 
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложения 
(при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы за-

казчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные све-
дения) (при наличии).
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11. Сведения об  имеющемся оборудовании, механизмах, материальных 
ресурсах на _____ листах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и  рабочих 
на _____ листах.

13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника конкурсного отбора 
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с  миграционной службой 
при привлечении иностранной рабочей силы 
              								               

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

              								               
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

___________________   ______________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи)

«___» ____________ 2022 г.

Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы,
информация

1 2 3
1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты
2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия
3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма

4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
Представлены в ____ экз. на______ листах

5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)
6 Банковские реквизиты
7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)
8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)
9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в___ экз. на ____ листах

11 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в __ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров ____ (ед.)

14 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количество за-
ключенных договоров ____(ед.)

15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на ___ листах
16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на___ листах

17 Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на _____ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на ___ листах

18 Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора          													                               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:
Наименование участника отбора          												                              
Организационно-правовая форма          												                              
Высший орган управления участника           												                              
Единоличный орган управления участника          											                             
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:           													                               
Информация о филиалах:          													                               
Сведения о дочерних предприятиях:           												                              

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора           													                               
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________ (Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование
вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп
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Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора      														                        
 направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере капитального 
ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп
Форма 4

Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, 
отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора  													                                  
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства,  капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период выполнения работ
Сведения о лицензиях или иных документах, 

разрешающих в соответствии с законодательством 
осуществление такого вида деятельности

Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ —     										                          
по объекту «_____________________________________________________» на ____ лист ____. 

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп

Приложение № 3
Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

пгт. Пангоды «_____» ____________ 2022 г.

Место проведения комиссионного отбора:  												                                      
Дата проведения комиссионного отбора:  												                               
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):              						                              

               																                                     

Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:

           																                                    
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
        																                                   



№ 120 (5490) 17 мая 2022 года | «Рабочий Надыма» | 7 

Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
              															                                    
                      															                                      
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» — ___________ , «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Участник комиссионного отбора:          						    
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 2022 г.

Приложение № 4

Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации на выполнение работ 
по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
           																                                    
2. Дата проведения комиссионного отбора
           																                                    
3. Время проведения комиссионного отбора
           																                                    
4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
           																                                    
5. Присутствующие члены комиссии:
           																                                    
           																                                    

(члены комиссии)

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)            															                                    
2)            															                                   
3)            															                                    
4)            															                                    
5)            															                                    
6)            															                                    

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)            															                                    
2)            															                                    
3)            															                                    
4)            															                                    
5)            															                                    
6)            															                                    

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)
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8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла следующее решение:
1) Признать победителем и присвоить первый номер заявке:
               															                                  

2) Присвоить второй номер заявке:
               															                                  
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса
            															                                    
            															                                    

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ______ листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
            															                                    

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

«___» _____________ 2022 г.
м.п.

Приложение № 5
Типовая форма договора строительного контроля за проведением капитального ремонта 

многоквартирного дома по адресу: ________________________________________________

«___» _______________ 20__г. № __________

         								                     , 
действующего на основании _______________________, именуемое в дальней-
шем «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вме-
сте именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по оказанию Заказчику услуги по осуществлению строительного контроля 
за выполнением строительно-монтажных работ в рамках проведения капи-
тального ремонта Объекта Заказчика (далее — Объект) в рамках Договора, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Капитальный ремонт Объекта осуществляется Подрядчи-
ком_________________ на  основании договора на  выполнение работ по  капи-
тальному ремонту многоквартирного дома от___________ 20 №__________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности исполнителя
2.1.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих строительный 

контроль на Объекте Заказчика.
2.1.2. От  имени Заказчика добросовестно и  качественно осуществлять 

строительный контроль за  работами по  капитальному ремонту Объекта 
в рамках настоящего Договора. В этих целях Исполнитель выполняет следу-
ющие действия (осуществляет деятельность):

— осуществляет строительный контроль в течение всего периода прове-
дения работ по капитальному ремонту Объекта с целью контроля за соблю-
дением проектных решений, сроков производства работ и требований нор-
мативных документов;

— осуществляет независимый строительный контроль производства ра-
бот по капитальному ремонту Объекта при этом Исполнитель руководству-
ется установленными и  действующими на  момент осуществления строи-

тельного контроля, законодательством Российской Федерации, нормами 
и правилами осуществления строительного контроля;

— контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъ-
явленных к сдаче работ проектной документации. Ежемесячно подтвержда-
ет объем и качество выполненных работ;

— осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком 
строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-
сметной документации;- осуществляет контроль своевременного устране-
ния всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

— осуществляет проверку соблюдения установленных норм и  правил 
складирования и хранения применяемых строительных материалов;

— осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава тех-
нологических операций при проведении капитального ремонта Объекта;

— принимает участие в приемке законченных этапов капитального ре-
монта Объекта на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламен-
тами;

— принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписа-
нии Актов скрытых работ, немедленно информирует Заказчика о выявлен-
ных нарушениях;

— принимает участие в  приемке законченных работ по  капитальному 
ремонту Объекта Подрядчика;

— проверяет совместно с  заказчиком соответствие законченного ка-
питальным ремонтом Объекта требованиям проектной и  подготовленной 
на ее основе рабочей документации, технических регламентов.

2.1.3. Исполнитель обязуется осуществлять проверку работ на Объекте, 
согласно разработанному им графику, согласованному с Заказчиком. 

По результатам проверки сведения о выявленных нарушениях техноло-
гии выполнения работ и о некачественно выполненных работах Исполни-
тель заносит в общий журнал работ и информирует заказчика. В случае на-
рушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ 
на Объекте в срок не более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта на-
рушения письменно уведомляет об этом Заказчика, указав характер, пери-
од нарушения.
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2.1.4. Исполнитель имеет право в  случае необходимости приостано-
вить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых 
отклонений от  проекта, требований СНиП и  действующих нормативов 
в  Российской Федерации, с  немедленным информированием Заказчика 
и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее про-
должение работ Исполнитель выдает только после устранения выявлен-
ных отклонений Подрядчиком или в отдельных случаях по решению За-
казчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется 
письменно в общем журнале работ. 

2.1.5. Исполнитель не  вправе вмешиваться в  оперативно-хозяй-
ственную деятельность подрядных организаций. В  случае принятия 
всех, предусмотренных настоящим Договором мер для  своевременно-
го уведомления Заказчика о  ненадлежащем выполнении подрядными 
организациями своих обязательств по  договору строительного подря-
да, Исполнитель не  несет ответственности за деятельность подрядных 
организаций.

2.1.6. Не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца начиная со вто-
рого месяца с момента подписания договора обеими Сторонами предо-
ставлять Заказчику заверенные подписью и  печатью следующие доку-
менты:

письменный отчёт о количестве проведенных проверок на Объекте;
график проверок;
промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг;
отчет об исполнении графика производства работ подрядчиком;
отчет о количестве нарушений в течение 1 (одного) календарного ме-

сяца, с указанием характера, периода нарушения, количества аналогич-
ных нарушений.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей извест-
ной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках насто-
ящего Договора.

2.1.8. По окончанию действия Договора, представить для подписания 
Заказчиком Итоговый акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

2.2. Обязанности заказчика
2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

данные, сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего До-
говора.

2.2.2. Своевременно информировать Исполнителя об  изменениях 
в проектной и рабочей документации и о пожеланиях Заказчика, связан-
ных с дополнительными работами.

2.2.3. Предоставить Исполнителю полный комплект рабочей и по тре-
бованию Исполнителя проектной документации, утвержденной Заказчи-
ком, со всеми необходимыми размерами и характеристиками геометри-
ческих параметров. В случае отсутствия у Заказчика утвержденной рабо-
чей документации, Исполнитель несет ответственность только за соблю-
дение технологии ведения работ. 

2.2.4. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п. 1.2 
настоящего Договора.

2.2.5. Оплатить стоимость услуг в  порядке и  на  условиях, предусмо-
тренных настоящим Договором.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей извест-
ной Заказчику в рамках настоящего Договора.

2.2.7. По окончанию действия Договора, принять у Исполнителя ока-
занные им услуги по Итоговому акту сдачи-приёмки оказанных услуг.

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
3.1. Цена Договора составляет:
_______________(____________________________________________) рублей_____копеек,

                           (цифрами)                                                               (прописью) 

в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по нало-
говой ставке _____(_____) процентов, что составляет _______(__________________) 
рублей_____копеек.                                                                     (цифрами)             (прописью) 

Второй вариант: 1 «3.1. Цена Договора составляет:
_______________(_____________________________________) рублей_____копеек.»
3.2. В  случае нарушения сроков выполнения работ по  капитальному 

ремонту Объекта не по вине Исполнителя, оплата услуг производится со-
гласно п. 3.1. настоящего Договора.

3.3. Оплата услуг Исполнителю по настоящему Договору производит-
ся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

1  Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.

3.4. В  случае существенного изменения объема выполняемых услуг 
и действий Исполнителя по настоящему Договору, размер оплаты стоимо-
сти услуг Исполнителя, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, подлежит 
пересмотру по  Дополнительному соглашению, заключаемому между За-
казчиком и Исполнителем в письменном виде.

3.5. Если работы на  объекте приостановлены и  не  ведутся в  течение 
10 (десяти) дней и более, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору после подпи-
сания настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдно-

му согласию Сторон. При этом, Исполнителю в полном объеме оплачивают-
ся все оказанные услуги.

5.2. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обяза-
тельств по настоящему Договору, обязана письменно известить об этом дру-
гую сторону не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней. Расторжение До-
говора производится в  соответствии с  законодательством Российской Фе-
дерации.

5.3. Возражения Заказчика против содержания отчета в целом или ча-
сти, если эти возражения не относятся к характеристикам качества и/или 
количества оказанных услуг, не могут рассматриваться в качестве осно-
вания расторжения Договора или отказа от приемки и оплаты оказанных 
услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Каждая из  Сторон должна исполнять свои обязательства надлежа-

щим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторо-
на, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления 
устранить эти нарушения.

6.2. Исполнитель несет ответственность за убытки причинённые За-
казчику в связи с выявлением дефектов влияющих на несущую способ-
ность здания и  не  возможностью его дальнейшей эксплуатации, обу-
словленных ненадлежащим качеством работ лица, осуществляющего 
строительство, и/или применением им не  сертифицированных строи-
тельных материалов, в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполне-

нии условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем пере-
говоров.

7.2. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7.3. При наличии спора между Заказчиком и Исполнителем по очеред-
ному графику посещений, мнение Исполнителя является превалирующим 
при определении сроков проведения посещений.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каж-

дой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об измене-

нии своего местонахождения, телефонов и иных реквизитов.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Город…………
ОГРН ……………….
ИНН ……………………
р/с: ……………..
к/с: ………………..
БИК: ………………

__________________/__________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО…….
Город…………
ОГРН ……………….
ИНН ……………………
р/с: ……………..
к/с: ………………..
БИК: ………………
__________________/ __________/
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Приложение № 2  к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 			      109,35    тыс.руб.
_____________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01-01
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д.36
2

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) работ
монтажных 

работ оборудования прочих 
затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ОСР-02-01 Капитальный ремонт крыши 4 196 814,00 27 166,00 4 223 980,00
Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» 4 196 814,00 27 166,00 4 223 980,00
Итого по Главам 1-2 4 196 814,00 27 166,00 0,00 0,00 4 223 980,00

Глава 9. Прочие работы и затраты

2
о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . 
к приказу АО «Экотехнология» (Несортированные произ-
водственные, строительные отходы) №6 от 18.01.2021 г

Сдача строительного мусора на ТБО (40,024*850=34020/9,33 
=3650 руб)(к=9,33 «Прочие (Жилищное строительство) Письмо Мин-
строй России от 21.05.2021 №20800-ИФ/09)

34 020,00 34 020,00

Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты» 34 020,00 34 020,00
Итого по Главам 1-9 4 196 814,00 27 166,00 0,00 34 020,00 4 258 000,00

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 
3 Приказ от 21.06.2010 №468 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» — 2,14 % 91 121,20 91 121,20

Итого по Главе 10. «Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль» — 2,14 % 0,00 0,00 0,00 91 121,20 91 121,20

Налоги и обязательные платежи

4 Налоговый кодекс РФ №117ФЗ в редакции 2018 г. 
от 25.12.2018 НДС — 20 % 0,00 0,00 0,00 18 224,24 18 224,24

Итого «Налоги и обязательные платежи» 0,00 0,00 0,00 18 224,24 18 224,24
Итого по сводному расчету 0,00 0,00 0,00 109 345,44 109 345,44

Составил  М. Д. Иванов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

16 мая 2022 г.
Извещение о проведении конкурсного отбора подрядной организации 

для выполнение работ: 
по капитальному ремонту крыши общего имущества многоквартирного дома 

расположенного по адресу: 
ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

1. Организатор комиссионного отбора: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ» 

Юридический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, На-
дымский район, пгт. Пангоды, ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629759, Ямало-Ненецкий автономный округ, На-
дымский район, пгт. Пангоды, ул.  Энергетиков д. 34/1, офис управляющей 
компании ООО «УК НАШ ДОМ».

2. Заказчик: Общество с  ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания НАШ ДОМ». 

3. Место, дата и  время проведения комиссионного отбора: комисси-
онный отбор будет проводиться в  10 часов 00 минут местного времени 
27 мая 2022 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым-
ский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей ком-
пании ООО «УК НАШ ДОМ».

4. Виды работ и место их проведения: право заключения договора на вы-
полнение работ по  капитальному ремонту: ремонт крыши, относящегося 
к  общему имуществу многоквартирного дома, расположенного по  адресу: 
ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

5. Сроки выполнения работ: 
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: 01 сентября 2022 года.
6. Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);

— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитально-
го ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выпол-
ненным работам;

— наличие предусмотренной действующим законодательством разре-
шительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома;

— не  проведение ликвидации участника комиссионного отбора  — 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника комиссионного отбора — юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного про-
изводства; 

— не приостановление деятельности участника комиссионного отбора 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комис-
сионном отборе;

— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе-
риод. 

7. Начальная (максимальная) цена договора: 5 109 600 (Пять миллио-
нов сто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с НДС 20 %.
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Номер 
лота Адрес многоквартирного дома Вид капитального 

ремонта
Начальная (максимальная) цена 
договора с учетом НДС —20 %,

тыс. рублей

1 2 3 4

ЛОТ №1 ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Энергетиков, д. 36

Проведение капитального 
ремонта крыши 5 109 600,00

ИТОГО: 5 109 600,00

Цена договора включает все затраты Исполнителя связанные с выполне-
нием обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и пере-
возку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и дру-
гих обязательных платежей. Цена формируется на основании сметных рас-
четов.

8. Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие 
в комиссионном отборе: документация комиссионного отбора размеще-
на на официальном сайте Администрации Надымского района. Документа-
ция предоставляется участникам комиссионного отбора по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергети-
ков д. 34/1, офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ».

Со дня опубликования в официальном печатном издании — газете «Ра-
бочий Надыма» и размещения на официальном сайте Администрации На-
дымского района извещения о проведении комиссионного отбора, органи-
затор комиссионного отбора на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставляет лицу доку-
ментацию комиссионного отбора. Документация комиссионного отбора 
предоставляется в  письменной форме, в  форме электронного документа. 
Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

9. Ознакомление с  объектом капитального ремонта: претендент 
до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может 
осмотреть объект, подлежащий ремонту.

10. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, на-
чиная с 16 мая 2022 года и до начала процедуры вскрытия конвертов с за-
явками 27 мая 2022 года по адресу: 629757, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, экономиче-
ский отдел ООО «УК НАШ ДОМ», тел. 8(3499) 529 — 806, с  10 часов 00 ми-
нут до 15 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 
(понедельник-пятница), (выходной суббота, воскресенье), за  исключением 
дней, выпадающих на выходные, нерабочие праздничные дни.

Прием заявок на участие в комиссионном отборе прекращается в 10 ча-
сов 00 минут непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в комиссионном отборе.

9.1. По  каждому лоту, предусмотренному конкурсной документацией, 
подается отдельная заявка. Заинтересованное лицо подает заявку на участие 
в комиссионном отборе в письменной форме на фирменном бланке в запе-
чатанном конверте. При  этом на  таком конверте указывается наименова-
ние открытого комиссионного отбора, на участие в котором подается дан-
ная заявка, а так же номер лота, на который подается заявка. Заинтересован-
ное лицо вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, 
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, све-
дения о месте жительства (для физического лица — индивидуального пред-
принимателя).

9.2. Конверт должен быть направлен по  адресу: 629757, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, 
офис управляющей компании ООО «УК НАШ ДОМ» (телефон 8 (3499) 529-806).

ОБРАЗЕЦ

Заявление на участие в открытом комиссионном отборе по определению права заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

ЯНАО, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

Лот № 1
«Извещение о проведении открытого комиссионного отбора № ___ от _____ _________ 2022 г.

«НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 часов 00 минут
местного времени 27 мая 2022 г.

Кому: Организатору комиссионного отбора ООО «УК НАШ ДОМ»
Куда: 629757, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
пгт. Пангоды, ул. Энергетиков д. 34/1, офис управляющей компании
ООО «УК НАШ ДОМ»

В  случае предоставления претендентом конверта с  изменённой заявкой 
на участие в комиссионном отборе, на конверте дополнительно следует ука-
зать слово «изменение».

Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согла-
сием претендента выполнять работы и услуги по содержанию и ремонту мно-
гоквартирных жилых домов, за плату, размер которой указан в конкурсной 
документации, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. При  заполнении формы заявки на  участие в  комиссионном отборе 
должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответ-
ствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 
которые содержатся в заявках, не должны иметь двусмысленных толкований 
и содержать разумный подход к выполняемым работам и оказываемым услу-
гам по отношению к объекту комиссионного отбора.

Подчистки и  исправления в  заявке на  участие в  комиссионном отборе 
и в предоставленных документах не допускаются, все предоставленные доку-
менты должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые в составе заявки на участие в комиссион-
ном отборе, должны быть заполнены в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации и действующего законодательства.

Заявка на участие в комиссионном отборе должна быть подписана ру-
ководителем или лицом, его замещающим и  заверена печатью претен-
дента (юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Все документы, представленные претендентом в  составе заявки 
на  участие в  комиссионном отборе, должны быть подписаны руководи-
телями (уполномоченными лицами) органов и организаций и скреплены 
соответствующими печатями, все страницы представленных документов 
должны быть пронумерованы.

9.4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в комис-
сионном отборе в отношении каждого лота.

9.5. Претенденты, подавшие заявки на  участие в  комиссионном от-
боре, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащих-
ся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссион-
ном отборе.

9.6. Претендент, подавший заявку на участие в комиссионном отборе, 
вправе изменить или отозвать заявку на участие в комиссионном отборе 
в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в комиссионном отборе. 

9.7. Каждая заявка на  участие в  комиссионном отборе, поступившая 
в  установленный в  извещении о  проведении открытого комиссионно-
го отбора срок, регистрируется организатором комиссионного отбора 
в журнале. По требованию претендента организатор комиссионного от-
бора выдает расписку о получении такой заявки о проведении открыто-
го комиссионного отбора.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО УК «НАШ ДОМ»
_______________ А.В. Ильин
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Конкурсная документация 
Определение права заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

крыши общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ЯНАО, Надымский район, поселок Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

пгт. Пангоды 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие сведения.
2. Порядок предоставления документации по  отбору подрядной орга-

низации.
3. Разъяснение положений документации по отбору подрядной органи-

зации и внесение в нее изменений.
4. Порядок подачи заявок на участие в отборе.
5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в комиссионном 

отборе.
6. Заключение договора подряда по результатам комиссионного отбора.
Приложения:
№ 1. Форма заявка на участие в комиссионном отборе.
№ 2. Форма анкеты участника комиссионного отбора (с формами)
№ 3. Форма протокола проведения комиссионного отбора подрядной 

организации на выполнение работ по капитальному ремонту. 
№ 4. Форма протокола рассмотрения заявок на  участие в  комиссион-

ном отборе подрядной организации на выполнение работ по капитально-
му ремонту.

№ 5. Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома (с приложениями).

1. Общие сведения
Документация по отбору подрядной организации разработана органи-

затором комиссионного отбора на право заключения договора на выпол-
нение работ по капитальному ремонту крыши общего имущества много-
квартирного дома, расположенного по  адресу: ЯНАО, Надымский район, 
пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36.

Организатор комиссионного отбора, заказчик  — Общество с  ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания НАШ ДОМ», 

Юридический адрес: 629759, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Набережная, строение 5.

Фактический адрес: 629757, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, 
ул. Энергетиков д. 34/1.

Документация содержит условия проведения комиссионного отбора, 
требования к участникам комиссионного отбора, выполняемым работам.

Документация является официальным документом содержащая ин-
формацию о комиссионном отборе для претендента, которым может быть 
любой субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный на тер-
ритории Российской Федерации и выразивший в письменном виде согла-
сие участвовать в комиссионном отборе.

2. Порядок предоставления документации 
по отбору подрядной организации

2.1. Со дня размещения на официальном сайте Администрации Надым-
ского района (www.nadym.yanao.ru) и  опубликования в  официальном пе-
чатном издании «Рабочий Надыма» сообщения о проведении отбора под-
рядной организации, организатор комиссионного отбора на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в  письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления предоставляет лицу документацию о комиссионном отборе в по-
рядке, указанном в сообщении о проведении отбора подрядной организа-
ции. Документация по отбору подрядной организации не предоставляется 
в форме электронного документа. Предоставление документации по отбо-
ру подрядной организации в форме электронного документа осуществля-
ется без взимания платы.

2.2. Непредставление полных сведений и документов, требуемых до-
кументацией о  проведении отбора, а  также представление недостовер-
ных сведений или подачи заявки, не отвечающей требованиям, содержа-
щихся в  документации по  отбору, является риском претендента, пода-
вшего такую заявку, который может привести к  отклонению его заявки 
комиссией по проведению отбора подрядной организации на право за-
ключения договора подряда на  выполнение работ по  капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома.

3. Разъяснение положений документации по отбору 
подрядной организации и внесение в неё изменений

3.1. Любой претендент вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, организатору комиссионного за-
прос о разъяснении положений документации по отбору подрядной ор-
ганизации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанно-
го запроса организатор комиссионного отбора обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа разъяснения поло-
жений документации по отбору подрядной организации, если указанный 
запрос поступил к организатору комиссионного отбора не позднее, чем 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в комиссион-
ном отборе.

3.2. Организатор комиссионного отбора по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом претендента вправе принять решение о внесении 
изменений в документацию по отбору подрядной организации не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в комисси-
онном отборе. За исключением изменения предмета комиссионного отбо-
ра. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-
менений в документацию по отбору подрядной организации такие измене-
ния опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномочен-
ным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения 
извещения о проведении комиссионного отбора, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами всем претендентам, которым бы-
ла предоставлена документация по отбору подрядной организации в поряд-
ке, установленном в извещение о проведении комиссионного отбора. 

4. Порядок подачи заявок на участие в отборе
4.1. Заявка на  участие в  комиссионном отборе должна быть представ-

лена организатору комиссионного отбора по форме, согласно Приложению 
№ 1 к настоящей документации. В пакет документов совместно с заявкой 
прикладывается анкета, оформленная согласно Приложению № 2 к насто-
ящей документации, с приложением сведений, заполненных согласно фор-
мам № 1 — 4. Пакет документов вкладывается в двойной конверт. На внеш-
нем конверте указывается предмет комиссионного отбора. Во внешний кон-
верт вкладываются два внутренних конверта — один с оригиналом, а вто-
рой с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется соответ-
ствующая маркировка «Оригинал» или «Копия» и указывается наименова-
ние, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и те-
лефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. 
Заверенные копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

4.2. Заявка на участие в комиссионном отборе доставляется участником 
с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в докумен-
тации для комиссионного отбора. Заявки, поступившие с опозданием, не-
зависимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и воз-
вращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор комиссионно-
го отбора регистрирует заявку или изменение в заявку в журнале регистра-
ции заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зареги-
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стрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий 
номеру очередности ее доставки участником. Присвоенный регистрацион-
ный номер проставляется на конверте с заявкой. Конверт с заявкой не под-
лежит вскрытию до момента процедуры проведения комиссионного отбора.

4.3. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-
вертов отозвать поданную заявку на  участие в  комиссионном отборе. 
Уведомление об  отзыве заявки подается участником в  письменном виде 
по  адресу, в  который доставлена заявка. Уведомление об  отзыве заявки 
должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью ор-
ганизации — участника. Отозванная заявка возвращается организатором 
комиссионного отбора участнику в нераспечатанном виде.

4.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия кон-
вертов вносить изменения в поданную заявку на участие в комиссионном 
отборе. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой 
подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный 
документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный пе-
чатью организации-участника. Документ, представляющий собой измене-
ние, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний 
конверт с  конкурсной заявкой, и  на  котором делается надпись «Измене-
ние». Изменение имеет приоритет над заявкой на участие в комиссионном 
отборе. Заявка подается до начала вскрытия конверта.

4.5. К заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный дого-

вор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе. 

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собрания 
учредителей) о назначении директора.

3. Выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц / 
индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия 
такой выписки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе.

4. Декларация о членстве в СРО.
5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете. 
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обя-

зательным платежам в бюджет.
7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 2 статьи 13 Феде-

рального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года. 

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложе-
ния (при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзывы 

заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения и иные 
сведения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материальных 
ресурсах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и рабочих.
13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника конкурсного отбора. 
14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной службой 

при привлечении иностранной рабочей силы.

5. Порядок рассмотрения и оценки заявок 
на участие в комиссионном отборе

5.1. После окончания приема заявок на участие в комиссионном отбо-
ре организатором комиссионного отбора, комиссия, формируемая заказ-
чиком, осуществляет рассмотрение поданных заявок на соответствие тре-
бованиям, установленным пунктом 4.1, 4.5 настоящей документации.

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в комис-
сионном отборе:

— за представление недостоверной информации;
— за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение ранее заключен-

ных договоров, государственных, муниципальных контрактов и иных до-
говоров в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

5.2. При рассмотрении заявок на участие в комиссионном отборе участ-
ники комиссионного отбора не допускаются комиссией к участию в отбо-
ре в случае:

— непредставления документов, определенных документацией;
— несоответствия требованиям, определенным документацией;

— по  квалификации и  опыту выполнения аналогичных работ и  услуг 
не соответствует требованиям, установленным в документации;

— признания несостоятельным (банкротом) в  установленном законом 
порядке или вопрос о  несостоятельности (банкротстве) находится на  рас-
смотрении в арбитражном суде;

— нахождения в  состоянии реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;

— непредставления предусмотренной законодательством разрешитель-
ной документации на выполнение работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, осуществлению строительного контроля за выполнени-
ем работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

5.3. Решение об  отказе в  допуске к  участию в  комиссионном отборе 
(об отклонении заявки) принимается комиссией в день вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в комиссионном отборе.

По результатам рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе 
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном от-
боре (Приложение №3), который ведется комиссией, подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в комиссионном отборе.

Участникам комиссионного отбора, подавшим заявки на участие в ко-
миссионном отборе и  не  допущенным к  участию в  комиссионном отбо-
ре, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позд-
нее дня, следующего за днем подписания указанного протокола с указани-
ем причин отказа в допуске.

5.4. После комиссия проводит оценку заявок на участие на основе систе-
мы показателей, указанных в документации по отбору подрядной органи-
зации, с использованием балльного метода оценки. 

Для  определения победителя комиссия использует следующие крите-
рии:

5.4.1. Наличие производственной базы (техническая оснащенность 
по видам (перечню) работ по капитальному ремонту многоквартирного до-
ма). Оценивается от 5 до 0 баллов.

5.4.2. Соответствие работников выполняемым работам по  квалифика-
ции:

— от 90 до 100 процентов работников — 5 баллов;
— от 80 до 90 процентов работников — 4 балла;
— от 50 до 80 процентов работников — 3 балла;
— менее 50 процентов работников — 0 баллов.
5.4.3. Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. Оценивается от 5 до 0 баллов.
5.4.4. Снижение заявленной стоимости капитального ремонта. Оцени-

вается в 1 балл за 5 процентов снижения стоимости.
5.4.5. Сокращение сроков капитального ремонта. Оценивается в 5 бал-

лов за каждый месяц.
5.4.6. Увеличение гарантийного срока эксплуатации. Оценивается в 0,5 

балла за каждый месяц свыше установленного заказчиком минимального 
гарантийного срока.

5.5. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, если 
не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие 
не подлежат рассмотрению. В таком случае заказчик имеет право повторно 
провести отбор подрядной организации.

5.4. Отбор подрядной организации признается несостоявшимся, ес-
ли на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие комис-
сии будет представлена только одна заявка на  участие, соответствующая 
требованиям документации по отбору подрядной организации. После это-
го заказчик вправе заключить с  единственным участником отбора дого-
вор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту на условиях поданной им заявки на участие.

5.5. Члены комиссии подписывают протокол в день проведения заседа-
ния.

5.6. После утверждения протокола заседания комиссии об  отборе под-
рядной организации его копии предоставляются участникам отбора по их 
требованию.

6. Заключение договора подряда 
по результатам проведения комиссионного отбора

6.1 Заказчик в 3-дневный срок утверждает протокол о результатах ко-
миссионного отбора.

6.2. Заказчик в 3-дневный срок после утверждения протокола о резуль-
татах комиссионного отбора направляет победителю уведомление в пись-
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менной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре под-
писания договора.

6.3. Заказчик в  3-дневный срок после утверждения протокола о  ре-
зультатах комиссионного отбора направляет участникам конкурса уведом-
ление в письменной форме о результатах конкурсного отбора и участни-
кам комиссионного отбора.

6.4. Если организация, определенная по  итогам комиссионного отбо-
ра, после получения уведомления в течении трех дней не  подписывает, 

уклоняется от  подписания договора, Заказчик вправе заключить договор 
с  участником комиссионного отбора, заявке на  участие в  комиссионном 
отборе которого присвоен второй номер.

6.5. Выписки из протокола направляются организатором комиссионно-
го отбора участникам комиссионного отбора после утверждения протокола 
о результатах комиссионного отбора в течение 3 рабочих дней.

6.6. Договор заключается в  срок, установленный документацией 
по проведению комиссионного отбора.

Приложение № 1
Заявка на участие в комиссионном отборе

     								              
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность)

            								              
(местонахождение, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя, номер телефона)

заявляет об  участии в  конкурсе по  отбору подрядной организации 
для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов, строительному контролю при проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов, расположенных по адресу:
            								              
            								              

(адреса многоквартирных домов)

К заявке прилагаются: 
1. Копии учредительных документов (устав, учредительный дого-

вор), заверенная надлежащим образом копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

2. Заверенная надлежащим образом копия приказа (решение собра-
ния учредителей) о назначении директора
           .								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

3. Выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия 
такой выписки), выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи 
заявок на участие в комиссионном отборе
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

4. Нотариально заверенные копии лицензий на  право производства 
работ 
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

5. Справка из банка об отсутствии картотеки на счете 
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обя-
зательным платежам в бюджет
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

7. Копии бухгалтерской отчетности согласно пункту 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» за предыдущий год и истекшие кварталы текущего года 
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

8. Документы, подтверждающие упрощенную систему налогообложе-
ния (при ее наличии). 

9. Документы, характеризующие опыт работы.
10. Документы, подтверждающие положительную репутацию (отзы-

вы заказчиков о  предыдущей работе, качестве и  сроках ее выполнения 
и иные сведения) (при наличии).

11. Сведения об имеющемся оборудовании, механизмах, материаль-
ных ресурсах на _____ листах.

12. Документы, подтверждающие квалификацию ИТР и  рабочих 
на _____ листах.

13. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника конкурсного отбора 
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

14. Документ, подтверждающий согласование с миграционной служ-
бой при привлечении иностранной рабочей силы 
            								              

(наименование и реквизиты документа, количество листов)

            								              
(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

___________________   ______________________ 
                              (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«___» ____________ 2022 г.

Приложение № 2
Анкета участника комиссионного отбора

№ п/п Состав информации Документы,
информация

1 2 3
1 Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты

2 Прежнее наименование участника комиссионного отбора, если оно было изменено, и дата смены названия

3 Дата, место и орган регистрации участника комиссионного отбора, организационно-правовая форма

4 Заверенные копии учредительных и регистрационных документов.
Представлены в ____ экз. на______ листах

5 Структура участника комиссионного отбора, наличие филиалов, дочерних предприятий (форма 1)

6 Банковские реквизиты

7 Профилирующее направление деятельности (форма 2)

8 Наличие квалифицированных работников (форма 3)

9 Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам (форма 4)

10 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в___ экз. на ____ листах

11 Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Копия лицензии на право осуществления видов деятельности, являющихся предметом комиссионного отбора, в __ экз. на ___ листах

12 Наличие производственной базы (техническая оснащенность).
Документы, подтверждавшие их наличие, в __ экз. на ___ листах

13 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов). Количество заключенных договоров ____ (ед.)
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14 Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение работ по строительному контролю при проведении капитального ремонта многоквартирных домов). Количе-
ство заключенных договоров ____(ед.)

15 Балансовый отчет участника комиссионного отбора за последний отчетный период в___ экз. на ___ листах

16 Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года. Представлен документ в ___ экз. на___ листах

17 Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ.
Данные о субподрядчиках в ___ экз. на _____ листах, копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ в ___ экз. на ___ листах

18 Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора.
Сведения в ___ экз. на ___ листах

Форма 1
Сведения о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий

Настоящим участник отбора        												                               
извещает о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий:
Наименование участника отбора        												                               
Организационно-правовая форма         												                               
Высший орган управления участника         											                              
Единоличный орган управления участника         											                              
Структура организации (перечень структурных подразделений с указанием функций):
Количество филиалов:        													                                
Информация о филиалах:        													                                
Сведения о дочерних предприятиях:        												                              

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп

Форма 2
Сведения об основных направлениях деятельности участника отбора

Настоящим участник отбора         													                                 
извещает, что основными направлениями деятельности, согласно _______________________ (Уставу или иному документу), являются:

№ п/п Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии с законодательством осуществление такого вида деятельности

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп

Форма 3
Сведения о наличии квалифицированных работников

Настоящим участник отбора _______________________________________________________ направляет сведения о квалификации кадров:

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование (период учебы, учебное заведение, 
профессия, специальность, серия, № документа)

Информация об опыте работы в сфере 
капитального ремонта, строительного контроля

Год последней переподготовки, 
повышения квалификации

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

* Участник отбора вправе представить копии документов, подтверждающих вышеприведенные сведения.

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп
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Форма 4
Сведения об опыте работы по аналогичным объектам, 

отзывы заказчиков по ранее выполненным работам

Настоящим участник отбора          													                               
представляет информацию о наличии опыта работы в сфере строительства, капитального ремонта, строительного контроля за проведением капитального ре-
монта по объектам:

№ п/п Наименование объекта Период 
выполнения работ

Сведения о лицензиях или иных документах, разрешающих в соответствии 
с законодательством осуществление такого вида деятельности Выполненные виды работ на объекте Объем выполненных работ

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.

Отзыв заказчика с оценкой качества выполненных работ — ____________________________ по объекту «___________________________________________________» на ____ лист ____. 

Руководитель __________________   ________________________
(должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

мп

Приложение № 3
Протокол рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

пгт. Пангоды «_____» ____________ 2022 г.

Место проведения комиссионного отбора:          											                           
Дата проведения комиссионного отбора:          											                           
Время проведения комиссионного отбора: с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.
Адрес (местонахождение) многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):

           . 																                                   
Присутствующие члены комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:
представитель заказчика:
             															                                          
представитель организации, осуществляющей общественный жилищный контроль:
             															                                          
             															                                          
Присутствующий представитель участника комиссионного отбора:
             															                                          
             															                                          
При рассмотрении заявок и документации на участие в комиссионном отборе комиссия решила: 
— допустить к участию в комиссионном отборе:
             															                                          
Количество голосов членов комиссии: «за» — ___________ , «против» — ____________.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Секретарь комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Участник комиссионного отбора:           												                                
(Ф.И.О., подпись)

«____» ________________ 2022 г.
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Приложение № 4
Протокол проведения комиссионного отбора подрядной организации 

на выполнение работ по капитальному ремонту, строительному контролю многоквартирного дома

1. Место проведения комиссионного отбора
             																                                

2. Дата проведения комиссионного отбора
             																                                

3. Время проведения комиссионного отбора
             																                                

4. Адрес многоквартирных домов (объектов капитального ремонта):
             																                                

5. Присутствующие члены комиссии:
             																                                

(члены комиссии)

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)              															                               
2)              															                               
3)              															                               
4)              															                               
5)              															                               
6)              															                                

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)              															                               
2)              															                               
3)              															                               
4)              															                               
5)              															                               
6)              															                                
8. Решение комиссии:
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла следующее решение:
1) Признать победителем и присвоить первый номер заявке:

             																                                
2) Присвоить второй номер заявке:

             																                                
По итогам рассмотрения конкурсной документации победителем конкурса признан участник конкурса

             																                                
             																                                

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ______ листах.
Председатель конкурсной комиссии:
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Члены комиссии: 
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________
________________   ____________________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Победитель конкурса:
             																                                
             																                                

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

________________   ____________________________
(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

«___» _____________ 2022 г.
м.п.

Приложение № 5
Типовая форма договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

по адресу: ________________________________________________________________________________

«___» _______________ 20__г. №__________

     									         , 
действующее от имени и в интересах собственников помещений многоквар-
тирного дома по адресу: ___________________________________________________ в соот-
ветствии с ______________ от ___.___._____ г. №______ (название и реквизиты доку-
мента, устанавливающего компетенцию заказчика), именуемое в дальней-

шем «Заказчик», в  лице ______________________________________, действующего 
на  основании _______________, с  одной стороны, и  ___________________________ 
(полное наименование подрядной организации), (ОГРН _____________, ме-
сто нахождения: ______________________________, именуемое в  дальнейшем 
«Подрядчик», в  лице _____________________________, действующего на  основа-
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нии______________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и  каж-
дый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского ко-
декса Российской Федерации и  иных правовых актов Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем Договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следую-

щие значения:
1.1. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — 

документ, составляемый для  приемки законченного капитальным ремонтом 
Объекта.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (далее — форма № КС-2) — до-
кумент, применяемый для  приемки выполненных Подрядчиком работ, под-
тверждающий фактическое выполнение работ, определенных в  фактических 
объемах в соответствующем периоде. 

Оформляется Подрядчиком по форме и правилам, утвержденным действу-
ющими нормативно-правовыми документами, проверяется и подписывается 
уполномоченными представителями Сторон, должен быть согласован с  орга-
ном местного самоуправления городского округа либо муниципального района 
и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, на тер-
ритории которого расположен многоквартирный дом, с лицом, которое упол-
номочено действовать от  имени собственников помещений в  многоквартир-
ном доме, с ответственным представителем организации, оказывающей услуги 
по осуществлению строительного контроля.

1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) — документ, оформ-
ляемый в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполнен-
ных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказатель-
ством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, 
а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненад-
лежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной насто-
ящим Договором.

1.4. Акт открытия Объекта — документ, оформляемый в целях фиксации 
факта передачи Объекта от Заказчика Подрядчику. С момента подписания дан-
ного документа обязанности по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти и сохранности Объекта возлагается на Подрядчика.

1.5. Временные здания и сооружения — все временные здания и соору-
жения любого типа, возводимые или приспособляемые Подрядчиком на пери-
од проведения капитального ремонта Объекта, необходимые для производства 
и завершения работ, а также для обслуживания персонала Подрядчика в рабо-
чее время. После завершения работ на  Объекте в  полном объеме временные 
здания и сооружения разбираются и вывозятся Подрядчиком за пределы Объ-
екта за свой счет.

1.6. Гарантийный срок — период времени с даты утверждения в установ-
ленном порядке Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом Объ-
екта, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и  пригодность ре-
зультата выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Догово-
ра своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомоч-
ными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами не-
достатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по Договору, при отсутствии виновных дей-
ствий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включаю-
щий в себя текст Договора, Приложения, а также все изменения и дополнения, 
оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.8. Дни — календарные дни.
1.9. Исполнительная документация  — комплект рабочих чертежей 

на  выполнение Работ на  Объекте с  надписями о  соответствии выполненных 
в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанны-
ми представителями авторского надзора, сертификаты, технические паспор-
та и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, 
деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освиде-
тельствования скрытых работ и Акты приемки работ каждого элемента здания 
по проектно-сметной документации, Акты испытаний, общие журналы Работ 
и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правила-
ми на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплу-
атацию, отражающая фактически выполненные Подрядчиком работы и позво-
ляющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

1.10. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме — проведение работ по  устранению неисправностей изношенных кон-
структивных элементов в многоквартирном доме, в том числе по их восстанов-
лению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик мно-
гоквартирного дома.

1.11. Качество работ (качество исполнения работ)  — требования, 
предъявляемые настоящим Договором, и положениями (в том числе рекомен-
дуемыми) действующих в Российской Федерации и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе нормативных документов, стандартов и правил к качеству работ.

1.12. Материалы, Конструкции и  Изделия  — все материалы, изделия 
и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с про-
ектно-сметной документацией, условиями Договора, положениями (в том чис-
ле рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных до-
кументов и правил. Все Материалы, Конструкции и Изделия должны иметь сер-
тификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Недостатки (дефекты) — любые отступления от требований, пред-
усмотренных настоящим Договором, проектно-сметной документацией 
и строительными нормами, правилами, стандартами и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.14.Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, 
расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в со-
ответствии с предназначением Объекта, указанного в проектно-сметной доку-
ментации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нор-
мативных документов и правил. 

1.15. Объект — место выполнения работ, многоквартирный дом, включая 
внутренние инженерные коммуникации, капитальный ремонт которого осу-
ществляется в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями 
настоящего Договора.

1.16.Открытие Объекта — начало производства работ на Объекте, удо-
стоверенное комиссионно посредством составления Акта открытия объекта.

1.17. Персонал Подрядчика  — специалисты и/или рабочие, имеющие 
необходимую квалификацию, а  в  случае необходимости  — квалификацион-
ные сертификаты и  другие документы, подтверждающие возможность осу-
ществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые 
для выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

1.18. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное 
Заказчиком для  выполнения задач, определенных Договором, а также лицо, 
привлекаемое Заказчиком для осуществления контроля и строительного кон-
троля за проведением работ на Объекте по отдельному договору.

1.19. Представитель Подрядчика — лицо, назначенное и  надлежащим 
образом уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных 
условиями Договора.

1.20. Проектно-сметная документация — документация, в объеме, пре-
доставленном Заказчиком (либо третьим лицом, указанным Заказчиком) Под-
рядчику для производства работ на Объекте, включающая сметную стоимость 
капитального ремонта Объекта.

1.21. Рекламационный акт  — документ, составляемый Сторонами на-
стоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнару-
жения недостатков (дефектов) в течение гарантийного срока и  содержащий 
перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указа-
нием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Подрядчиком.

1.22. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненны-
ми позже, конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-
за которых невозможно определить объемы, качество и точность данных ра-
бот.

1.23. Справка о  стоимости выполненных работ и  затрат (далее  — 
форма № КС-3)  — документ, применяющийся для  осуществления Заказчи-
ком текущих платежей в  соответствующем отчетном месяце. Оформляется 
Подрядчиком, проверяется Заказчиком и  подписывается уполномоченными 
представителями Сторон. Справка о стоимости выполненных работ и затрат 
составляется на основании данных Акта о приемке выполненных работ.

Определения, употребляемые в  Договоре в  единственном числе, могут 
употребляться также во множественном числе, и наоборот.

1.24. Общественный контроль представляет собой негосударствен-
ный контроль общественных объединений, отдельных граждан и реализует-
ся без посредства специальных государственных органов через общественные 
институты и на основе законов, обязывающих власть предоставлять информа-
цию обществу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Для  выполнения работ по  Договору Подрядчик должен быть членом 

Саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, совокупный раз-
мер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с ис-
пользованием конкурентных способов, не должны превышать уровень ответ-
ственности участника по компенсационному фонду обеспечению договорных 
обязательств.
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2.2. По  настоящему Договору Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает 
на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использовани-
ем собственных материалов, конструкций, изделий и  оборудования выполнить 
весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме (далее — Работы), расположенного по адресу: _________________________ 
(далее — Объект), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объек-
те, сооружение и демонтаж Временных зданий и сооружений, поставку Материа-
лов, Изделий, Конструкций, Оборудования, своевременное устранение Недостат-
ков (дефектов), сдачу Объекта по Акту о приемке законченного капитальным ре-
монтом объекта, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выпол-
нение иных, неразрывно связанных с капитальным ремонтом Объекта, работ.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
2.3.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Дого-

вору, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-пра-
вовыми и нормативно-техническими актами.

2.3.2. Подрядчик полностью понимает и  осознает характер и  объемы Ра-
бот и  полностью удовлетворен условиями, при  которых будет происходить вы-
полнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими услови-
ями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изде-
лий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным ре-
жимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны тру-
да, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитер-
рора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а так-
же другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут 
повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудно-
сти, связанные с выполнением Работ.

2.3.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все при-
ложения к нему и Проектно-сметную документацию, и получил полную инфор-
мацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и ка-
чество Работ, в  полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточ-
ность Цены Договора, содержащейся в  Договоре, для  покрытия всех расходов, 
обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отно-
шении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Ра-
бот. Соответственно: Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные пла-
тежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, 
по причине его недостаточной информированности.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора определяется на основании сметной документации (при-

ложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:
_______________(____________________________________________) рублей_____копеек, 

                       (цифрами)                                                                  (прописью) 

в том числе, налог на добавленную стоимость (далее — НДС) по  налоговой 
ставке _____(_____) процентов, что составляет _______________(____________________________
________________) рублей_____копеек.                     (цифрами)                                             (прописью) 

Второй вариант: 1 «3.1. Цена Договора определяется на основании сметной до-
кументации 2 (приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет:

_______________(__________________________________________) рублей_____копеек.» 
                         (цифрами)                                                                (прописью) 

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связан-
ные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте, в том числе:

затраты на производство строительно-монтажных Работ с учетом стоимости 
Материалов, Конструкций, Изделий, Систем и Оборудования;

затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Под-
рядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, необхо-
димых для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Ра-
бот, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с  обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, 
водой на технологические нужды, водоотведением, канализацией, связью и ины-
ми ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объ-
екте;

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов (при документальном под-
тверждении расходов по данному Объекту), транспортные расходы, содержание 
и уборку строительной площадки; 

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

иные затраты, напрямую или косвенно связанные с  выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.

1  Условие включается в Договор для Подрядчиков, не являющихся плательщиками НДС.
2  Если Подрядчик, не является плательщиками НДС, то к сметной документации прилагается рас-
чет индекса договорной цены по аналогии порядка, предусмотренного постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Пра-
вил определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счёт средств окружного бюджета».

3.3. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным согла-
шением к Договору.

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в про-
ектную (сметную) документацию видов работ по капитальному ремонту, ра-
нее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увели-
чение цены должно быть подтверждено: 

— актом комиссионного осмотра; 
— дефектной ведомостью; 
— сметной документацией;
— заключением о достоверности определения сметной стоимости.
Превышение Подрядчиком стоимости работ не допускается.
3.4. Заключение о  достоверности определения сметной стоимости выда-

ется АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной докумен-
тации». Подготовка документов для получения заключения о достоверности 
определения сметной стоимости осуществляется Заказчиком и Подрядчиком 
совместно. Оплата услуг АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы 
проектной документации» осуществляется Заказчиком.

3.5. Расчет индекса договорной цены разрабатывается и  утверждается 
Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Сторонами 
настоящего Договора и передается Заказчику.

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в  отношении 
каждого Объекта и вида работ. 

Расчет индекса договорной цены согласовывается Заказчиком в течение 
3 (трех) рабочих дней после получения утвержденного документа от Подряд-
чика.

3.6. С целью осуществления промежуточных расчетов по настоящему До-
говору Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчеты, составленные 
по формам КС-2 и КС-3 не менее, чем в 3 (трех) экземплярах, с приложением 
комплекта Исполнительной документации, подтверждающей объем выпол-
ненных Работ, до ________ числа месяца, следующего за отчетным. Отчеты Под-
рядчика по формам КС-2 и КС-3 должны быть оформлены в строгом соответ-
ствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; 
пометки, исправления, подчистки не допускаются.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доку-
ментов рассматривает и оформляет представленные документы и возвращает 
Подрядчику один экземпляр либо направляет обоснованный отказ. Неполуче-
ние Подрядчиком отказа Заказчика в установленный срок не влечет за собой 
признание работ принятыми.

Подписание Сторонами настоящего Договора, отчетов по  форме КС-2 
и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в це-
лом по объекту и переход к нему прав на результат работ и рисков его случай-
ной гибели, порчи или повреждения.

3.7. Расчет с  Подрядчиком осуществляется Заказчиком в  рублях Россий-
ской Федерации путем перечисления средств на указанный в Договоре расчет-
ный счет Подрядчика в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписа-
ния отчетов по формам КС-2 и КС-3.

3.8. Выплата Подрядчику аванса по  настоящему Договору не  превышает 
30 % от  стоимости работ (на  усмотрение Заказчика). В  этом случае последу
ющие платежи за выполненные работы осуществляются при условии погаше-
ния выплаченного аванса в размере не менее 80 %.

3.9. В  документах, предъявляемых Подрядчиком Заказчику (Справки 
по  форме КС-3, счета на  оплату выполненных Подрядчиком работ), должна 
быть указана сумма, составляющая 100 % стоимости работ, выполненных Под-
рядчиком за отчетный месяц.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по  Договору в  соответствии 

с  Графиком производства работ (Приложение № 2 к  настоящему Договору). 
Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить осно-
ванием для требования Подрядчика о  продлении сроков выполнения работ, 
за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, ли-
бо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные До-
говором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в организации капитального ремонта и приемке закон-

ченного капитальным ремонтом Объекта в сроки, указанные в Графике про-
изводства работ.
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5.1.2. В течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего Договора 
передать Подрядчику Объект к выполнению работ с обязательным оформлени-
ем Акта открытия объекта.

5.1.3. Обеспечивать оплату надлежащим образом выполненных Подрядчи-
ком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не-
исполнения ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора обязательств, включая обязатель-
ства, предусмотренные п. 6.1 настоящего Договора, до  момента устранения 
Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных ра-
бот в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъяв-
ления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль (в том числе строительный) за выполнением 
работ по  капитальному ремонту Объекта (объемами, качеством, стоимостью 
и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной проектно-смет-
ной документацией, условиями Договора и требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации (строительных норм и правил, техниче-
ских условий, стандартов и пр.)

Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Рабо-
тах будут обнаружены Недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчи-
ку письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недо-
статков (дефектов) (далее по тексту подпункта — «Акт»). В случае неявки упол-
номоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект ли-
бо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится со-
ответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Под-
рядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия Не-
достатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основани-
ем для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполне-
ние принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. 
На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказ-
чик направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в ко-
тором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (дефекты) 
должны быть устранены Подрядчиком.

5.1.6. Обеспечить ведение общественного контроля за выполнением работ 
по настоящему Договору.

5.1.7. Обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения Объекта для про-
ведения соответствующих работ Подрядчиком в установленные сроки.

5.1.8. Передавать Подрядчику в установленном порядке с оформлением со-
ответствующих актов приема-передачи на период капитального ремонта Объ-
екта следующую документацию:

— утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документа-
цию в объеме, необходимом для поддержания бесперебойного, своевременно-
го и надлежащего выполнения работ на объекте;

— общий журнал Работ.
5.1.9. В ходе ведения строительного контроля на Объекте производить за-

писи в общем журнале Работ, в котором отражаются все факты и обстоятель-
ства, происходящие в  процессе производства работ на  Объекте: даты нача-
ла и  окончания работ; факты выявления некачественного выполнения работ 
по Договору, сроки и условия их устранения, и иную информацию в соответ-
ствии с РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7).

5.1.10. Организовать совместно с Подрядчиком работу комиссии по прием-
ке законченного капитальным ремонтом Объекта и проведение приемки работ. 
Участвовать в приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в со-

ответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подряд-
чику Уведомлений о  нарушении сроков по  Договору, Предписаний по  каче-
ству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, 
указанные в  соответствующих документах. За  неисполнение, ненадлежащее/
несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответ-
ственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего 
гражданского законодательства.

5.2.2. Требовать от  Подрядчика предоставления надлежащим образом 
оформленной Исполнительной документации.

5.2.3. Запрашивать информацию (в том числе в  виде письменного отчета 
за подписью надлежащим образом уполномоченного Представителя Подряд-
чика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обяза-
тельств.

5.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками производства Работ. 
Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком едино-
лично.

5.2.5. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Ра-
бот полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения 
отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). Тре-
бование о приостановке выполнения Работ по настоящему Договору должно быть 
предъявлено в письменной форме с указанием причин приостановки и срока его 
удовлетворения Подрядчиком.

Приостановка работ по причине некачественного выполнения отдельных ви-
дов работ, либо применения некачественных материалов, конструкций, оборудова-
ния, изделий, систем должна быть произведена Заказчиком немедленно после вы-
явления вышеуказанных фактов.

Подрядчик обязан устранить причины приостановки в пределах сроков, уста-
новленных настоящим Договором.

5.2.6. В любое время в ходе производства Работ на Объекте производить вывер-
ку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов 
Работ и составления Акта выверки объемов Работ (далее по тексту — «Акт выверки»), 
фактически выполненных на Объекте Заказчик в срок не позднее, чем за 2  (два) 
дня до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов 
на Объект. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя 
Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта вывер-
ки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается За-
казчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказа-
тельством объемов работ, фактически выполненных на Объекте.

5.2.7. Без получения согласия Подрядчика передавать свои права и обязанно-
сти в части контроля и строительного контроля за выполнением работ Подрядчи-
ком на Объекте третьему лицу по отдельному Договору. Требования лица, с кото-
рым Заказчиком заключен указанный договор, обязательны для выполнения Под-
рядчиком.

5.2.8. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим До-
говором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1.Обязательства Подрядчика:
6.1.1. Выполнить и сдать Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Догово-

ром, и сдать законченный капитальным ремонтом Объект по Акту о приемке за-
конченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.2. Выполнить все работы по  настоящему Договору собственными силами 
в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документа-
цией, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники без-
опасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями правилами по-
жарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными 
нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской 
Федерации. Любые отклонения от условий настоящего Договора, проектно-смет-
ной документации, требований Заказчика и/или лица, привлеченного Заказчиком 
для осуществления контроля и строительного контроля за ведением работ на Объ-
екте, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан 
согласовать с Заказчиком.

6.1.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и/или лица, привле-
ченного Заказчиком в  установленном настоящим Договором порядке, при  осу-
ществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также предста-
вителей организации, уполномоченных представителей контролирующих и над-
зорных органов.

6.1.4. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых 
профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Ра-
бот, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, в том числе разрешения и согласования, свя-
занные с использованием иностранной рабочей силы. Представить Заказчику сви-
детельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной документ, уста-
новленный действующим законодательством Российской Федерации, на право за-
ниматься строительной деятельностью, связанной с  выполнением обязательств 
по настоящему Договору.

6.1.5.Принять от Заказчика Объект по Акту открытия объекта. 
Не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Объекта по Акту открытия объ-

екта Подрядчик обязан установить информационный щит, содержащий информа-
цию о Заказчике, Подрядчике, времени приема населения Подрядчиком, наиме-
нование страховой организации, с которой Подрядчик заключил договор страхо-
вания гражданской ответственности перед третьими лицами, ее контактный теле-
фон и номер страхового полиса, а также адрес ремонтируемого объекта и установ-
ленные сроки окончания работ.

6.1.6. В  ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения 
персонала.
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Обеспечить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту выполне-
ние мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, по-
жарной безопасности, антитеррору и пр.

6.1.7. Обеспечить Объект капитального ремонта необходимыми матери-
ально-техническими ресурсами, строительной техникой и  инструментами. 
В счет цены Договора Подрядчик самостоятельно обеспечивает их приобрете-
ние, доставку, разгрузку и хранение, а также их сохранность.

6.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего 
Договора назначить ответственных Представителей для координации и согла-
сования с Заказчиком хода выполнения Работ и решения иных вопросов, о чем 
направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны со-
держаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок 
полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Пред-
ставителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выдан-
ные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий 
его Представителей.

6.1.9. Оформить необходимые документы на производство работ и нести от-
ветственность перед компетентными государственными и муниципальными ор-
ганами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ.

6.1.10. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных 
от Заказчика.

6.1.11. Не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабо-
чую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в орга-
нах Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

6.1.12. В счет Цены Договора своими силами и средствами обеспечить со-
оружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и  сооружений, необхо-
димых для выполнения Работ, размещения персонала в рабочее время. Полу-
чить по необходимости в установленном порядке разрешение на присоедине-
ние строительно-бытового городка к сетям электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, а также в полном объеме нести расходы за пользование выше
указанными сетями.

6.1.13. Не передавать любую документацию на капитальный ремонт Объек-
та или его отдельной части третьей стороне без письменного разрешения За-
казчика.

6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объекте применение мате-
риалов, изделий, конструкций и  оборудования, соответствующих требовани-
ям проектно-сметной документации. Все используемые материалы, изделия 
и  конструкции должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие 
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.

6.1.15. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного про-
изводителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, обору-
дования, применяемых Подрядчиком для  выполнения Работ, будет соответ-
ствовать требованиям настоящего Договора, проектно-сметной документации, 
ГОСТам, СНиП, техническим регламентам, СП.

6.1.16. Выполнить, при  необходимости, в  установленном порядке сезон-
ные работы, обеспечивающие надлежащие темпы проведения капитального 
ремонта Объекта и достижения требуемых качественных показателей в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Россий-
ской Федерации.

6.1.17. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку 
строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему тер-
ритории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, производить пла-
тежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, раз-
мещения отходов, образующихся в  результате производственной деятельно-
сти. Заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства.

6.1.18. Приступать к выполнению последующих работ только после прием-
ки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих 
работ.

Если закрытие работ выполнено без  подтверждения Заказчика, в  случае, 
когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть 
любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а  затем восстано-
вить ее за свой счет. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет 
в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.19. В течение 1 (одного) дня письменно известить Заказчика и до полу-
чения от него указаний в письменной форме приостановить работы при обна-
ружении:

— возможных неблагоприятных для  Заказчика последствий выполнения 
его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не  зависящих от  Подрядчика обстоятельств, угрожающих каче-
ству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее за-
вершения в срок.

6.1.20. Обеспечить:
— производство работ в  полном соответствии с  проектно-сметной доку-

ментацией, стандартами, строительными нормами и  правилами и  иными 
действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовы-
ми актами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной до-
кументацией, действующими нормами и требованиями настоящего Договора;

— своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в ходе 
контроля и строительного контроля, при приемке работ и/или в течение га-
рантийного срока эксплуатации Объекта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования 
при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

— полную сохранность объекта до  подписания Акта законченного капи-
тальным ремонтом объекта.

6.1.21. Обеспечить совместно с  Заказчиком работу комиссии по  приемке 
законченного капитальным ремонтом Объекта.

6.1.22. Вывезти в  срок не  позднее 10 (десяти) рабочих дней со  дня даты 
подписания Акта о  приемке законченного капитальным ремонтом объекта 
принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к  вы-
полнению работ строительные машины и механизмы, временные сооружения 
и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны и выполнением вос-
становительных работ по благоустройству в местах размещения строительных 
городков и в пятиметровой зоне здания за счет собственных средств.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению стро-
ительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Под-
рядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих 
освобождение строительной площадки..

6.1.23. Обеспечивать в соответствии с действующими нормативными до-
кументами своевременное ведение и  хранение исполнительной документа-
ции по Объекту на месте производства работ, а также предоставлять Заказчи-
ку, организациям, осуществляющим контроль, всю текущую исполнительную 
документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные 
документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обя-
занностей. Передать по Акту по окончании капитального ремонта Заказчику 
исполнительную документацию в полном объеме.

6.1.24. Вести общий журнал Работ, в котором отражаются все факты и об-
стоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты 
начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного вы-
полнения работ по Договору, сроки и условия их устранения, и иную инфор-
мацию в  соответствии с  РД-11-05-2007 (Приказ Ростехнадзора от  12.01.2007 
№ 7). Если Представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказ-
чиком для ведения контроля и строительного контроля за проведением работ 
на Объекте, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с запи-
сями Представителя Подрядчика в указанном общем журнале Работ, он впра-
ве занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устра-
нены в установленные представителем Заказчика сроки.

Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ Заказчика и/или лица, 
привлеченного Заказчиком для ведения контроля и строительного контроля 
за проведением работ на Объекте, к общему журналу Работ. 

При  необходимости, регламентированной соответствующими нормами, 
Подрядчик обязан вести журналы специальных работ: сварочные работы, про-
изводство маломобильных работ и пр.

6.1.25. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления За-
казчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-ли-
бо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объ-
екте Работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить 
в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на послед-
него административными органами за  нарушения, допущенные при  произ-
водстве Работ Подрядчиком.

6.1.26. В ходе исполнения Договора, в соответствии с Правилами безопас-
ности систем газораспределения (ПБ 12-529-03) (утверждены постановлени-
ем Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. №9), заключить договор со спе-
циализированной организацией на выполнение работ по пуску газа и присое-
динению в действующие газовые сети, вновь смонтированных газопроводов. 
При этом, во избежание нарушений условий настоящего Договора, Подрядчик, 
при заключении договора со специализированной организацией, должен учи-
тывать условия, требования и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.27. Обеспечивать на  Объекте работу своего персонала в  количестве, 
достаточном для проведения работ в установленные настоящим Договором 
сроки.

6.1.28 В  течение 1 (одного) рабочего дня с  момента назначения своего 
представителя (-ей) уведомить об этом Заказчика с приложением соответству-
ющей доверенности.
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6.1.29. Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки законченного ка-
питальным ремонтом объекта сформировать в полном объеме и передать За-
казчику комплект исполнительной документации, общий журнал Работ, ис-
полнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скры-
тых работ и ответственных конструкций.

6.1.30. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные 
в других статьях Договора.

6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, пред-

усмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения сроков по настоящему Договору.
6.3. Подрядчик имеет иные права и  обязанности, определенные настоя-

щим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Стороны производят оформление промежуточных первичных доку-

ментов, в соответствии с п. 3.6 настоящего Договора, фиксирующих объем вы-
полненных Подрядчиком Работ в отчетный период.

Если по итогам произведенной Сторонами выверки объемов Работ, фак-
тически выполненных Подрядчиком на  Объекте, будет выявлено расхожде-
ние в принятых по формам КС-2 и КС-3 в отчетном месяце, либо нарастаю-
щим итогом, и фактически выполненных объемах Работ, преимущественную 
силу имеет Акт выверки объемов Работ, фактически выполненных Подрядчи-
ком на Объекте, в этом случае КС-2 и КС-3 подлежат корректировке на основа-
нии данных, приведенных в Акте выверки объемов Работ.

7.2. Работы по  настоящему Договору считаются выполненными оконча-
тельно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных 
в полном объеме работ на Объекте. Риск случайной гибели или повреждения 
результата Работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписа-
ния Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объекта. Не позд-
нее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, 
согласованной Сторонами в Графике производства работ, Подрядчик инфор-
мирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ, при этом Подряд-
чик обоснованно подтверждает объемы выполненных Работ по качеству и ко-
личеству с предоставлением всей необходимой документации.

7.3. В период проведения капитального ремонта на Объекте отдельно осу-
ществляется приемка:

— скрытых работ (работы принимаются комиссионно, составляется Акт 
на скрытые работы);

— завершенных работ по  каждому из  элементов здания согласно проек-
тно-сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляет-
ся Акт приемки работ каждого элемента здания согласно проектно-сметной 
документации);

— выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются 
комиссионно). По результатам приемки работ оформляется Акт о приемке за-
конченного капитальным ремонтом объекта. 

7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последу-
ющих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 3 (три) дня до нача-
ла приемки, уведомляет Заказчика о  необходимости проведения приемки 
выполненных работ, подлежащих скрытию. Уведомление о  назначении да-
ты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику 
в рабочие дни и в часы работы.

В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без оформления Ак-
та на скрытые работы, а Заказчик не был информирован или информирован 
с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика должен за свой счет и своими 
силами открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых и последующих 
работ. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномочен-
ными лицами в  соответствии с  порядком, установленным СНиП 3.01.01-85* 
и иными соответствующими строительными нормами. В случае, если будут 
обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие за-
крытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для ис-
полнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и  за  свой счет 
в  срок 3 (три) дня переделать эти Работы для  обеспечения их надлежащего 
качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик не-
сет ответственность в полном объеме в соответствии с условиями настояще-
го Договора.

7.5. При завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик в срок 
не позднее, чем за 3 (три) дня до предполагаемой даты начала приемки пись-
менно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

7.6. В  случае выявления комиссией Недостатков (дефектов) и/или невы-
полненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается 
срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчи-

ком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь 
третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возло-
жением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расхо-
дов и убытков.

7.7. В случае отказа со стороны проживающих граждан в доступе персона-
лу Подрядчика в жилые помещения Объекта для производства работ и невоз-
можности обеспечения доступа в соответствии с условиями настоящего Дого-
вора Стороны Договора оформляют и подписывают Акт фиксации отказа в до-
пуске в квартиру, в этом случае Работы по настоящему Договору принимают-
ся и оплачиваются без учета объемов Работ, приходящихся на жилые помеще-
ния, в отношении которых был составлен такой Акт. (Дальнейшие разногласия 
решаются в судебном порядке).

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану резуль-

татов работ, выполненных на Объекте. Подрядчик несет риск случайной гибе-
ли, порчи и повреждения результатов работ, выполненных на Объекте в тече-
ние срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта о при-
емке законченного капитальным ремонтом объекта.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопас-
ность результатов работ, выполненных на Объекте, для чего по согласованию 
с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным ко-
личеством средств пожаротушения, дислоцированных по  указанию органов 
пожарного надзора.

8.3. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение взрывоопасных 
материалов.

8.4. С начала работ и вплоть до приемки Объекта в установленном порядке 
Подрядчик несет полную ответственность за охрану результатов работ, выпол-
ненных на Объекте, в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строитель-
ной техники, инструментов.

9. СТРАХОВАНИЕ
Подрядчик заключает со  страховой организацией договор страхования, 

в  соответствии с  которым подлежит страхованию гражданская ответствен-
ность Подрядчика перед третьими лицами.

9.2.1. Объектом страхования гражданской ответственности перед третьи-
ми лицами является причиненный Подрядчиком при проведении предусмо-
тренных настоящим Договором работ:

— вред жизни и/или здоровью третьих лиц (смерть, болезнь граждан, при-
чинение им телесных повреждений);

— вред имуществу третьих лиц, т.е. повреждение или уничтожение имуще-
ства, в том числе недвижимого (жилого, нежилого помещения, объектов обще-
го пользования в жилом доме и т.д.), находящегося во владении и пользовании 
физических и/или юридических лиц на  праве собственности, оперативного 
управления, хозяйственного ведения, в найме, аренде, управлении и по дру-
гим законным основаниям.

9.2.2. Указанный в п.9.2.1 настоящего Договора вред может быть обуслов-
лен механическим, электромагнитным, термическим или иным воздействием 
на физических лиц и/или имущество, связанным с проявлением при выполне-
нии предусмотренных настоящим Договором работ таких недостатков, как не-
преднамеренная небрежность (ошибки, упущения), неисправность и/или осо-
бые свойства используемых инструментов, оборудования, материалов, техни-
ки и т. д.

9.2.3. Выгодоприобретателями в  части страхования гражданской ответ-
ственности являются пострадавшие третьи лица. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причинен-
ный вред, Подрядчик за счет своих средств возмещает разницу между факти-
ческим размером ущерба и страховым возмещением.

9.3. Страховая сумма по договору страхования равняется цене настоящего 
Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора. Срок выплаты страхового 
возмещения по договору страхования, предусмотренному настоящей статьей 
не должен превышать 10 (десяти) банковских дней.

9.4. До начала выполнения работ Подрядчик передает Заказчику оригина-
лы договора страхования гражданской ответственности перед третьими лица-
ми и страхового полиса с указанием данных о страховщике, застрахованных 
рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в со-
ответствии с нормативами, установленными на момент страхования, а также 
копию платежного поручения об оплате страховой премии по договору стра-
хования, с отметкой банка о списании денежных средств.

9.5. Подрядчик обязан соблюдать условия договора страхования.
9.6. Подрядчик обязан при первом требовании проживающих лиц предо-

ставить для ознакомления копию договора страхования перед третьими лица-
ми и копию страхового полиса.
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9.7. Стороны обязаны принять все необходимые меры для предотвращения 
наступления страхового случая, уменьшения его последствий и спасению застра-
хованного имущества.

9.8. При наступлении страхового случая Подрядчик обязан выполнить пред-
усмотренные договором страхования действия, а также незамедлительно инфор-
мировать Заказчика о наступлении страхового случая.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1. Подрядчик гарантирует:
— наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения 

в соответствии с настоящим Договором Работ;
— выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные услови-

ями настоящего Договора;
— соответствие качества всех выполненных Работ проектно-сметной доку-

ментации и действующим на территории Российской Федерации нормам и пра-
вилам;

— возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гаран-
тийного срока;

— бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных 
Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;

— высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, 
систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;

— достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации по-
казателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантий-
ного срока и несет ответственность за отступления от них;

— своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявлен-
ных как в процессе производства работ на Объекте, так и в период Гарантийно-
го срока.

10.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и обо-
рудования, смонтированного на Объекте начинается с даты утверждения в уста-
новленном порядке Акта о приемке законченного капитальным ремонтом объ-
екта и составляет 5 (пять) лет.

10.3. Если в  течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные 
виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефек-
ты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком 
(его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обна-
ружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или тре-
бованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Реклама-
ционный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их 
причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Не-
достатков (дефектов). 

10.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантий-
ных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Ре-
кламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчи-
ка на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата вы-
хода фиксируется в Рекламационном акте. Если Подрядчик в течение срока, ука-
занного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не за-
менит некачественные Материалы, изделия, конструкции, системы и/или Обо-
рудование, то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмо-
тренные настоящим Договором.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания Рекламацион-
ного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается 
Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия 
недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполне-
ния Подрядчиком принятых им на себя обязательств. 

10.6. В случае многократного (более двух раз в течение гарантийного срока) 
обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах 
оборудования Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы 
оборудования) в срок, определяемый Рекламационным актом. 

10.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных 
при проведении капитального ремонта Объекта, Подрядчик не вправе использо-
вать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недо-
статков (дефектов) в работах.

10.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Рекла-
мационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответ-
ствии с настоящим Договором имеет право заменить оборудование и устранить 
недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.9. Приемка работ по  устранению Недостатков (дефектов) осуществляет-
ся на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ 
по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 

10.10. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварий-
ных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья жителей, а также порче их 
имущества проведение работ по устранению аварийных ситуаций производит-
ся незамедлительно. 

Причины и  последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. 
Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на  основании 
акта комиссионной проверки, проводимой с  участием представителя Заказчи-
ка, Подрядчика, государственной жилищной инспекции Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, органов местного самоуправления, служб строительного и об-
щественного контроля и авторского надзора и др.

10.11. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, обо-
рудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период Гарантий-
ного срока, возмещается за счет виновных лиц.

10.12. Подрядчик не  несет ответственности в  период Гарантийного срока 
за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплу-
атацией.

10.13. Гарантийный срок продлевается на  период устранения недостатков 
(дефектов).

11. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
11.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

11.2. Подрядчик получает, продлевает и  закрывает необходимые допуски 
на право производства работ, выполняемых на объекте и несет ответственность 
за их своевременное исполнение.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Договором.

12.2. За  невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обя-
зательств по  срокам капитального ремонта Объекта, установленным Графи-
ком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 
0,01 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

12.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору упла-
чивает Заказчику:

— за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, 
против сроков, предусмотренных соответствующим Актом и/или предписанием 
Заказчика, либо Рекламационным актом — неустойку в размере 0,1 % от стоимо-
сти настоящего Договора за каждый день просрочки.

— в случае несвоевременного освобождения Объекта после подписания Акта 
о приемке законченного капитальным ремонтом объекта — неустойку в размере 
0,01 % от Цены Договора за каждый день просрочки; 

— в  случае применения административными органами имущественных 
санкций к  Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком 
своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих 
применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует За-
казчику убытки в размере взысканных санкций.

— в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостанов-
ке Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором — Подрядчик упла-
чивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от цены настоящего До-
говора.

— в случае досрочного расторжения настоящего Договора, связанного с неис-
полнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего До-
говора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) 
от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как 
разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 

12.4. В  случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по  настоя-
щему Договору, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 
(одной трехсотой) действующей на  день уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка Российской Федерации от  подлежащей уплате суммы 
за каждый день просрочки.

12.5. Неустойка (пени) за просрочку исполнения обязательства начисляется 
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока испол-
нения обязательства.

В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные санк-
ции Заказчиком за данный период не выставляются.

12.6. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим До-
говором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить 
в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии.

12.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных 
обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

12.8. В  случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответ-
ственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном поряд-
ке до момента расторжения Договора, в соответствии со ст. 10 настоящего Дого-
вора.
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12.9. В  случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчи-
ком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств За-
казчик вправе в соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации направить официальное обращение в саморегулируемую орга-
низацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения 
в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, в частности: 1) вынесение предписа-
ния об обязательном устранении Подрядчиком выявленных нарушений в уста-
новленные сроки; 2) вынесение Подрядчику предупреждения; 3) приостановле-
ние действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определен-
ного вида или видов работ; 4) прекращение действия свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в отношении определенного вида или видов работ; 5) исключе-
ние из членов саморегулируемой организации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до «01» сентября 2022 г., а в части исполнения Сторонами 
иных обязательств — до полного их выполнения. Окончание срока действия До-
говора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору (за исключением 
выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

14. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.
14.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до мо-

мента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
14.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сто-

рон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договор-
ных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фикси-
руются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согла-
сия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в установленном порядке.

15.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по пово-
ду недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможно-
сти урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон 
должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если 
она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика — обе стороны поровну.

15.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его уре-
гулированию в претензионном порядке. 

5.3.1 Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руко-
водителем организации — Стороны настоящего Договора или иным надлежа-
щим образом уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требо-
вания заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, 
на  которых основываются требования и  доказательства, подтверждающие их 
со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Россий-
ской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других дока-
зательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии 
должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, 
подтверждающих предъявленные заявителем требования.

5.3.2. Претензия должна быть рассмотрена и  по  ней дан ответ в  течение 
15 (пятнадцати) дней с момента получения.

5.3.3. В  случае если к  претензии не  приложены документы, необходимые 
для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием 
срока представления. При  неполучении затребованных документов к  указан-
ному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

5.3.4. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается ру-
ководителем организации — адресата претензии или иным надлежащим обра-
зом уполномоченным лицом.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлет-
ворении претензии — признанная сумма, номер и дата платежного поручения 
на перечисление указанной суммы или срок и способ удовлетворения претен-
зии; при полном или частичном отказе от удовлетворении претензии — мотивы 
отказа со ссылкой на соответствующее законодательство и доказательства, обо-
сновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, 
других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены над-
лежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов. 

При  удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к  ответу 
на  претензию прилагается платежное поручение на  перечисление денежных 
средств с отметкой банка о принятии поручения к исполнению.

5.3.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии 
или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск 
в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по  настоящему Договору, если оно явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычай-
ных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время дей-
ствия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлия-
ли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных ор-
ганов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частич-
но свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обсто-
ятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) кален-
дарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или 
обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых не-
возможно или будет приостановлено с последующим представлением докумен-
тов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непрео-
долимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторо-
ны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на мо-
мент наступления таких обязательств.

16.3.Если в  результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капи-
тального ремонта был нанесен значительный, по  мнению одной из  Сторон 
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об  этом другие стороны в  течение 
10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесоо-
бразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые ус-

ловия, не  предусмотренные Договором, считается действительной, если она 
подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения.

17.2. Любое уведомление по  Договору дается в  письменной форме в  виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется за-
казным письмом получателю по его фактическому адресу, указанному в ст. 19 
настоящего Договора.

Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении 
условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекла-
мационные акты направляются только заказным или ценным письмом получа-
телю по его фактическому адресу (ст.19 настоящего Договора), либо вручаются 
под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказ-
чику без последующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала 
доверенности на уполномоченное лицо). 

17.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его услови-
ями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

17.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 — Сметная документация;
Приложение № 2 — График производства работ.

19. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН
19.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика: 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
19.2. Фактический адрес Подрядчика:
Телефон Подрядчика:
Факс Подрядчика:
Адрес электронной почты Подрядчика:
19.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных кото-

рой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего До-
говора в срок 1 (один) рабочий день. 

20. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:			       	          Подрядчик:
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Приложение № 1 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома от ______________________ № ___________
График производства работ

№ п/п Наименование работ Единица
измерения

Объём
работ

Численность
рабочих в смену

Продолжительность работ по видам Выполненные объемы работ по дням месяца (%)
начало (ДД.ММ.ГГГГ) длительность (дни) окончание (ДД.ММ.ГГГГ) месяц

1 - 10 11 - 20 21 - 30(31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заказчик  				    Подрядчик
______________				    __________________

Приложение № 2 к договору на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 		     5 109,60    тыс.руб.
_____________________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-01-01
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д.36

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
строительных

(ремонтно- строительных, 
ремонтно- реставрационных) работ

монтажных 
работ оборудования прочих 

затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 ОСР-02-01 Капитальный ремонт крыши 4 196 814,00 27 166,00 4 223 980,00

Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» 4 196 814,00 27 166,00 4 223 980,00
Итого по Главам 1-2 4 196 814,00 27 166,00 0,00 0,00 4 223 980,00

Глава 9. Прочие работы и затраты

2
о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . к 
приказу АО «Экотехнология»   (Несортированные произ-
водственные, строительные отходы) №6 от 18.01.2021 г

Сдача строительного мусора на ТБО (40,024*850=34020/9,33 =3650 
руб)(к=9,33 «Прочие (Жилищное строительство)Письмо Минстрой Рос-
сии от 21.05.2021 №20800-ИФ/09)

34 020,00 34 020,00

Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты» 34 020,00 34 020,00
Итого по Главам 1-9 4 196 814,00 27 166,00 0,00 34 020,00 4 258 000,00

Налоги и обязательные платежи
3 Налоговый кодекс РФ №117ФЗ в редакции 2018 г. от 

25.12.2018 НДС - 20% 839 362,80 5 433,20 6 804,00 851 600,00
Итого «Налоги и обязательные платежи» 839 362,80 5 433,20 0,00 6 804,00 851 600,00
Итого по сводному расчету 5 036 176,80 32 599,20 0,00 40 824,00 5 109 600,00

Составил  М. Д. Иванов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши
(наименование объекта капитального строительства)

Основание ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №ОСР-02-01
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 4 223,98    тыс. руб.
Расчётный измеритель объекта капитального 
строительства

0
(количество)                                                                                                                                                                                            (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчётный 
измеритель объекта капитального строительства  тыс. руб.
Составлен(а) в текущем уровне цен на 2 кв.2021 г.

№ п/п Обоснование Наименование локальных сметных расчётов (смет), затрат Сметная стоимость, тыс. руб.
Строительных монтажных работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЛСР-02-01-01 Демонтажные работы по кровле 334 149,00 334 149,00
2 ЛСР-02-01-02 Монтажные работы по кровле 3 846 448,00 27 166,00 3 873 614,00
3 ЛСР-02-01-03 Транспортировка привозных материалов 16 217,00 16 217,00

ВСЕГО: 4 196 814,00 27 166,00 0,00 0,00 4 223 980,00

Главный инженер проекта  Солодовник О.
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил Кузовкова О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)
Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.211012)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01
Демонтажные работы по кровле

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 3-КР-Э36-ПИР-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв.2021  (01.01.2000)
Сметная стоимость 334,15 (7,96) тыс. руб.
в том числе
строительных работ 334,15 (7,96) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 123,88 (2,26) тыс. руб.
монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 284,13 чел.-ч.
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,60 чел.-ч.
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ФЕР 46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 5,35 5,35

1 ОТ 66,92 358,02 54,93 19 666
3 ЭМ 12,52 66,98
2 в т. ч. ОТм 54,93
4 М

ЗТ чел.-ч 8,58 45,90
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 79,44 425,00
ФОТ 358,02 19 666

приказ Минстроя № 812/пр НР % 91 91 325,80 17 896
приказ Минстроя № 774/пр СП % 52 52 186,17 10 226

Всего по позиции 936,97

2 ФЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок (демонтаж сплошной 
обрешетки)ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0 100 м2 5,35 5,35

1 ОТ 0,8 231,93 992,66 54,93 54 527
3 ЭМ 0,8 34,12 146,03
2 в т. ч. ОТм 0,8 9,54 40,83 54,93 2 243
4 М 0 2 198,68

ЗТ чел.-ч 29,21 0,8 125,02
ЗТм чел.-ч 0,75 0,8 3,21
Итого по расценке 2 464,73 1 138,69
ФОТ 1 033,49 56 770

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 930,14 51 093
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 475,41 26 114

Всего по позиции 2 544,24

3 ФЕРр 58-13-2
Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промаз-
кой кромок мастикой (демонтаж гидроизоляционного слоя)ЭМ 
и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0

100 м2 5,35 5,35

1 ОТ 0,8 69,94 299,34 54,93 16 443
3 ЭМ 0,8 6,14 26,28
2 в т. ч. ОТм 0,8 1,48 6,33 54,93 348
4 М 0 100,01
12.1.02.10 Материалы рулонные кровельные м2 115 0

ЗТ чел.-ч 8,56 0,8 36,64
ЗТм чел.-ч 0,12 0,8 0,51
Итого по расценке 176,09 325,62
ФОТ 305,67 16 791

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 275,10 15 112
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 140,61 7 724

Всего по позиции 741,33

4 ФЕРр 58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщи-
ной 100 мм (К=2 до толщ. 200 мм) 100 м2 4,65 4,65

1 ОТ 99,67 463,47 54,93 25 458
3 ЭМ 1,89 8,79
2 в т. ч. ОТм 54,93
4 М
999-9900 Строительный мусор т 1,04 4,836

ЗТ чел.-ч 13,08 60,82
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 101,56 472,26
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5 999-9900 Строительный мусор т 1,04 4,836
ФОТ 463,47 25 458

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 417,12 22 912
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 213,20 11 711

Всего по позиции 1 102,58

6 ФЕР 09-03-029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных 
с ограждением/Демонтаж металлической лестницы на крышуЭМ 
и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

т 0,20987 0,20987

1 ОТ 0,7 271,66 39,91 54,93 2 192
3 ЭМ 0,7 671,33 98,62
2 в т. ч. ОТм 0,7 78,48 11,53 54,93 633
4 М 0 88,49
ФССЦ 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг П 0 П
07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм т 1 0

ЗТ чел.-ч 28,90 0,7 4,25
ЗТм чел.-ч 5,83 0,7 0,86
Итого по расценке 1 031,48 138,53
ФОТ 51,44 2 825

приказ Минстроя № 812/пр НР % 93 93 47,84 2 627
приказ Минстроя № 774/пр СП % 62 62 31,89 1 752

Всего по позиции 218,26

7 ФЕР 16-04-004-02
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипро-
пиленовых труб диаметром: 110 мм/Демонтаж полипропилено-
вых труб фановых стояковЭМ и ЗТм=0.4; ЗТ=0.4; М=0

100 м 0,09 0,09

1 ОТ 0,4 524,80 18,89 54,93 1 038
3 ЭМ 0,4 41,24 1,48
2 в т. ч. ОТм 0,4 5,87 0,21 54,93 12
4 М 0 58,29
18.1.02.01 Задвижки шт П 0 П
23.1.02.07 Крепления кг П 0 П
24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена м 99,8 0
24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам шт П 0 П

ЗТ чел.-ч 55,83 0,4 2,01
ЗТм чел.-ч 0,46 0,4 0,02
Итого по расценке 624,33 20,37
ФОТ 19,10 1 050

приказ Минстроя № 812/пр НР % 121 121 23,11 1 271
приказ Минстроя № 774/пр СП % 72 72 13,75 756

Всего по позиции 57,23

8 ФЕРр 58-37-2
Устройство коньковых продухов (флюгарок) из оцинкованной 
кровельной стали весом листа 4 кг/демонтаж продухов коньковы-
хЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0

шт 6 6

1 ОТ 0,7 19,75 82,95 54,93 4 556
3 ЭМ 0,7 0,07 0,29
2 в т. ч. ОТм 0,7 0,01 0,04 54,93 2
4 М 0 2,63
08.3.05.05 Сталь листовая оцинкованная т 0,0004 0

ЗТ чел.-ч 2,26 0,7 9,49
ЗТм чел.-ч 0,7
Итого по расценке 22,45 83,24
ФОТ 82,99 4 558

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 74,69 4 102
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 38,18 2 097

Всего по позиции 196,11

9 ФССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного 
с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза 40 40 3,28 131,20 13,89 1 822

Всего по позиции 131,20

10 ФССЦпг 03-21-01-110
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузо-
подъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 
до 110 км

1 т груза 40 40 50,78 2 031,20 13,89 28 213

Всего по позиции 2 031,20

ВСЕГО прямые затраты по смете 4 766,11 158 756
оплата труда 2 255,24 123 880
эксплуатация машин и механизмов 348,47 13,89 4 840
перевозка 2 162,40 13,89 30 036
Всего ФОТ (справочно) 2 314,18 127 118
Всего накладные расходы 2 093,80 115 013
Всего сметная прибыль 1 099,21 60 380
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 7 959,12 334 149

Составил Кузовкова О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Солодовник О.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)
Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.211012)

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-02
Монтажные работы по кровле

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 3-КР-Э36-ПИР-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость 3 873,61 (317,97) тыс. руб.

в том числе
строительных работ 3 846,44 (316,05) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих 595,15 (10,83) тыс. руб.
монтажных работ 27,17 (1,92) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 285,07 чел.-ч.
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 33,62 чел.-ч.
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Монтаж стропильной конструкции
1 ФЕР 10-01-002-01 Установка стропил м3 22,2 22,2

1 ОТ 197,78 4 390,72 54,93 241 182
3 ЭМ 31,77 705,29
2 в т. ч. ОТм 4,58 101,68 54,93 5 585
4 М 2 068,16 45 913,15

ЗТ чел.-ч 23,80 528,36
ЗТм чел.-ч 0,37 8,21
Итого по расценке 2 297,71 51 009,16
ФОТ 4 492,40 246 767

приказ Минстроя № 812/пр НР % 108 0,9 97,2 4 366,61 239 858
приказ Минстроя № 774/пр СП % 55 0,85 46,75 2 100,20 115 364

Всего по позиции 57 475,97

2 ФЕРр 69-2-4
Сверление отверстий: в деревянных конструкциях элек-
тродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см 
(В стропильных ногах и в накладках поз.8 просверлить 43 
отв. D23 мм под стойки с проушиной лист 3 п.7)

100 отвер-
стий 0,43 0,43

1 ОТ 89,57 38,52 54,93 2 116
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТм 54,93
4 М

999-9900 Строительный мусор т 0,002 0,00086
ЗТ чел.-ч 10,50 4,52
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 89,57 38,52

3 999-9900 Строительный мусор т 0,002 0,0009
ФОТ 38,52 2 116

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 35,44 1 947
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 16,95 931

Всего по позиции 90,91

4 ФЕРр 69-2-6
Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свы-
ше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (К=1,3 до диаме-
тра 23 мм)

100 отвер-
стий 0,43 0,43

1 ОТ 1,3 31,39 17,55 54,93 964
3 ЭМ 1,3
2 в т. ч. ОТм 1,3 54,93
4 М 1,3

999-9900 Строительный мусор т 0,002 1,3 0,001118
ЗТ чел.-ч 3,68 1,3 2,06
ЗТм чел.-ч 1,3
Итого по расценке 31,39 17,55

5 999-9900 Строительный мусор т 0,002 1,3 0,00117
ФОТ 17,55 964

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 16,15 887
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 7,72 424

Всего по позиции 41,42
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уров-
не цен) 51 065,23

оплата труда 4 446,79
эксплуатация машин и механизмов 705,29
материальные ресурсы 45 913,15
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 4 548,47
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 4 418,20
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 2 124,87
Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 57 608,30
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Раздел 2. Устройство обрешетки
6 ФЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 1,2 1,2

1 ОТ 231,93 278,32 54,93 15 288
3 ЭМ 34,12 40,94
2 в т. ч. ОТм 9,54 11,45 54,93 629
4 М 2 198,68 2 638,42

ЗТ чел.-ч 29,21 35,05
ЗТм чел.-ч 0,75 0,90
Итого по расценке 2 464,73 2 957,68
ФОТ 289,77 15 917

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 260,79 14 325
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 133,29 7 322

Всего по позиции 3 351,76

7 ФЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 
под кровлю: из листовой стали (разряженой из доски) 100 м2 4,4 4,4

1 ОТ 155,54 684,38 54,93 37 593
3 ЭМ 22,48 98,91
2 в т. ч. ОТм 6,52 28,69 54,93 1 576
4 М 1 295,94 5 702,14

ЗТ чел.-ч 19,59 86,20
ЗТм чел.-ч 0,51 2,24
Итого по расценке 1 473,96 6 485,43
ФОТ 713,07 39 169

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 641,76 35 252
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 328,01 18 018

Всего по позиции 7 455,20

8 ФЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 
под кровлю: из листовой стали (контробрешетки с прозо-
рами из брусков)

100 м2 0,3125 0,3125

1 ОТ 155,54 48,61 54,93 2 670
3 ЭМ 22,48 7,03
2 в т. ч. ОТм 6,52 2,04 54,93 112
4 М 1 295,94 404,98

ЗТ чел.-ч 19,59 6,12
ЗТм чел.-ч 0,51 0,16
Итого по расценке 1 473,96 460,62
ФОТ 50,65 2 782

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 45,59 2 504
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 23,30 1 280

Всего по позиции 529,51
9 ФССЦ 01.7.15.12-0022 Шпильки (М12 (300 м.п.) (прим.)) компл 300 300 66,00 19 800,00

Всего по позиции 19 800,00

10 ФССЦ 25.1.03.05-0001
Уголок изолирующий анкерного рельсового скрепле-
ния с толщиной полки 5 мм (Уголок крепежный KU-
130X100х2,5 (прим.))

шт 1 000 1 000 2,87 2 870,00

Всего по позиции 2 870,00

11 ФССЦ 01.7.15.12-0004 Шпильки-саморез М10-120 (шуруп с шестигранной го-
ловкой М10х120 прим.) 100 шт 50 50 134,00 6 700,00

Всего по позиции 6 700,00

12 ФССЦ 01.7.15.12-0001 Шпилька-саморез М8-100 (шуруп с шестигранной голов-
кой М8х50 прим.) 100 шт 50 50 64,01 3 200,50

Всего по позиции 3 200,50
13 ФССЦ 01.7.15.14-0082 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм 100 шт 100 100 34,70 3 470,00

Всего по позиции 3 470,00

14 ФССЦ 01.7.15.14-0084 Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм 
(4,8х65 мм) 100 шт 5 5 51,40 257,00

Всего по позиции 257,00

15 ФССЦ 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные ( сверх учтенного расценками ФЕРр 
58-12-1, ФЕРр 58-12-2 К6*200;К5*120; К4*100, К3*70) т 0,1537 0,1537 11 978,00 1 841,02

Всего по позиции 1 841,02
Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уров-
не цен) 48 042,25

оплата труда 1 011,31
эксплуатация машин и механизмов 146,88
материальные ресурсы 46 884,06
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 053,49
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 948,14
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 484,60
Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен) 49 474,99

Раздел 3. Антисептирование древесины

16 ФЕРр 69-10-5 Антисептирование древесины: маслянистыми антисепти-
ками (2 слоя учтено в норме расхода 0,28 кг/м2) 100 м2 21 21

1 ОТ 60,48 1 270,08 54,93 69 765
3 ЭМ 1,31 27,51
2 в т. ч. ОТм 0,23 4,83 54,93 265
4 М

ЗТ чел.-ч 7,09 148,89
ЗТм чел.-ч 0,02 0,42
Итого по расценке 61,79 1 297,59
ФОТ 1 274,91 70 030

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 1 172,92 64 428
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 560,96 30 813

Всего по позиции 3 031,47
17 ФССЦ 14.2.06.01-0004 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины кг 588 588 16,34 9 607,92

Всего по позиции 9 607,92
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уров-
не цен) 10 905,51

оплата труда 1 270,08
эксплуатация машин и механизмов 27,51
материальные ресурсы 9 607,92
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 274,91
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 1 172,92
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 560,96
Итого по Разделу 3 (в базисном уровне цен) 12 639,39
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Раздел 4. Устройство гидро и пароизоляции

18 ФЕРр 58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 
без промазки кромок 100 м2 5,6 5,6

1 ОТ 37,77 211,51 54,93 11 618
3 ЭМ 5,41 30,30
2 в т. ч. ОТм 1,33 7,45 54,93 409
4 М 25,43 142,41

12.1.02.10 Материалы рулонные кровельные м2 115 644
ЗТ чел.-ч 4,71 26,38
ЗТм чел.-ч 0,11 0,60
Итого по расценке 68,61 384,22
ФОТ 218,96 12 027

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 197,06 10 824
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 100,72 5 532

Всего по позиции 682,00
19 ФССЦ 12.1.02.11-0003 ИЗОСПАН: D 10 м2 64,4 64,4 37,50 2 415,00

Всего по позиции 2 415,00
Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном уров-
не цен) 2 799,22

оплата труда 211,51
эксплуатация машин и механизмов 30,30
материальные ресурсы 2 557,41
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 218,96
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 197,06
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 100,72
Итого по Разделу 4 (в базисном уровне цен) 3 097,00

Раздел 5. Утепление чердачного перекрытия

20 ФЕРр 58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 
без промазки кромок 100 м2 4,65 4,65

1 ОТ 37,77 175,63 54,93 9 647
3 ЭМ 5,41 25,16
2 в т. ч. ОТм 1,33 6,18 54,93 339
4 М 25,43 118,25

12.1.02.10 Материалы рулонные кровельные м2 115 534,75
ЗТ чел.-ч 4,71 21,90
ЗТм чел.-ч 0,11 0,50
Итого по расценке 68,61 319,04
ФОТ 181,81 9 986

приказ Минстроя № 812/пр НР % 90 90 163,63 8 987
приказ Минстроя № 774/пр СП % 46 46 83,63 4 594

Всего по позиции 566,30

21 ФССЦ 12.1.02.11-0011 Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паро-
проницаемая, толщина 4 мм (прим.Наноизол Лайтекс НГ) 10 м2 53,475 53,475 118,40 6 331,44

Всего по позиции 6 331,44

22 ФЕР 12-01-013-05 Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бето-
нов или фибролита насухо 100 м2 4,65 4,65

1 ОТ 289,17 1 344,64 54,93 73 861
3 ЭМ 248,40 1 155,06
2 в т. ч. ОТм 36,93 171,72 54,93 9 433
4 М 192,96 897,26

01.6.01.09 Плиты теплоизоляционные м2 103 478,95
ЗТ чел.-ч 33,90 157,64
ЗТм чел.-ч 2,87 13,35
Итого по расценке 730,53 3 396,96
ФОТ 1 516,36 83 294

приказ Минстроя № 812/пр НР % 109 0,9 98,1 1 487,55 81 711
приказ Минстроя № 774/пр СП % 57 0,85 48,45 734,68 40 356

Всего по позиции 5 619,19

23 ФССЦ 12.2.05.05-0003 Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связую-
щем, ПП-70 м3 143,685 143,685 513,78 73 822,48

Всего по позиции 73 822,48
Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном уров-
не цен) 83 869,92

оплата труда 1 520,27
эксплуатация машин и механизмов 1 180,22
материальные ресурсы 81 169,43
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 698,17
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 1 651,18
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 818,31
Итого по Разделу 5 (в базисном уровне цен) 86 339,41

Раздел 6. Монтаж профлиста окрашеного (в т.ч. слуховых окон)

24 ФЕР 12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 
непроизводственного назначения: простой 100 м2 5,6 5,6

1 ОТ 283,18 1 585,81 54,93 87 109
3 ЭМ 28,03 156,97
2 в т. ч. ОТм 4,04 22,62 54,93 1 243
4 М 57,28 320,77

08.1.02.07 Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, 
разжелобки и проч. шт П П

08.3.09.01 Стальной гнутый профиль (профилированный настил) т П П
ЗТ чел.-ч 32,40 181,44
ЗТм чел.-ч 0,32 1,79
Итого по расценке 368,49 2 063,55
ФОТ 1 608,43 88 352

приказ Минстроя № 812/пр НР % 109 0,9 98,1 1 577,87 86 673
приказ Минстроя № 774/пр СП % 57 0,85 48,45 779,28 42 807

Всего по позиции 4 420,70

25 ФССЦ 08.3.09.04-0045 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер 
НС35-1000-0,7 м2 683,2 683,2 79,64 54 410,05

Всего по позиции 54 410,05

26 ФССЦ 08.1.02.07-0034
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли 
коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием 
(конек, карнизная планка, ветровая планка)

м2 72,5 72,5 164,28 11 910,30

Всего по позиции 11 910,30
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27 ФЕР 46-08-022-05 Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: гори-
зонтальных швов 100 м 1,68 1,68

1 ОТ 31,55 53,00 54,93 2 911
3 ЭМ 99,38 166,96
2 в т. ч. ОТм 4,06 6,82 54,93 375
4 М

ЗТ чел.-ч 3,28 5,51
ЗТм чел.-ч 0,35 0,59
Итого по расценке 130,93 219,96
ФОТ 59,82 3 286

приказ Минстроя № 812/пр НР % 103 103 61,61 3 385
приказ Минстроя № 774/пр СП % 59 59 35,29 1 939

Всего по позиции 316,86

28 ФССЦ 01.7.06.11-0003
Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторон-
ним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным ма-
териалом, 10/100 мм (Уплотнитель НС35-1000)

10 м 17,1024 17,1024 59,20 1 012,46

Всего по позиции 1 012,46

29 ФЕР 46-08-022-01
Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотне-
ния пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: гори-
зонтальных швов

100 м 0,2 0,2

1 ОТ 69,17 13,83 54,93 760
3 ЭМ 0,66 0,13
2 в т. ч. ОТм 0,12 0,02 54,93 1
4 М

01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки шт П П
14.5.01.06 Герметик полиуретановый кг 19,5 3,9

ЗТ чел.-ч 7,19 1,44
ЗТм чел.-ч 0,01
Итого по расценке 69,83 13,96
ФОТ 13,85 761

приказ Минстроя № 812/пр НР % 103 103 14,27 784
приказ Минстроя № 774/пр СП % 59 59 8,17 449

Всего по позиции 36,40

30 ФССЦ 14.5.01.06-0019

Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герме-
тизации деформационных швов строительных конструк-
ций с деформацией не более 25 %, стыков, щелей, трещин 
на фасадах зданий (Герметизирующая мастика Тэктор 202 
расход 0,15 кг/п.м.)

кг 3 3 19,87 59,61

Всего по позиции 59,61

31 ФЕР 09-05-001-01 Облицовка ворот стальным профилированным листом 
(Обшивка фронтона профлистом) 100 м2 0,21 0,21

1 ОТ 264,91 55,63 54,93 3 056
3 ЭМ 26,33 5,53
2 в т. ч. ОТм 3,82 0,80 54,93 44
4 М 13,36 2,81

ЗТ чел.-ч 29,90 6,28
ЗТм чел.-ч 0,31 0,07
Итого по расценке 304,60 63,97
ФОТ 56,43 3 100

приказ Минстроя № 812/пр НР % 93 0,9 83,7 47,23 2 595
приказ Минстроя № 774/пр СП % 62 0,85 52,7 29,74 1 634

Всего по позиции 140,94

32 ФССЦ 08.3.09.04-0012 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-
1150-0,7 м2 21 21 70,28 1 475,88

Всего по позиции 1 475,88
Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном уров-
не цен) 71 229,74

оплата труда 1 708,27
эксплуатация машин и механизмов 329,59
материальные ресурсы 69 191,88
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 1 738,53
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 1 700,98
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 852,48
Итого по Разделу 6 (в базисном уровне цен) 73 783,20

Раздел 7. Устройство слуховых окон (2 шт.)
33 ФЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон шт 2 2

1 ОТ 51,86 103,72 54,93 5 697
3 ЭМ 19,92 39,84
2 в т. ч. ОТм 2,77 5,54 54,93 304
4 М 224,49 448,98

ЗТ чел.-ч 6,08 12,16
ЗТм чел.-ч 0,22 0,44
Итого по расценке 296,27 592,54
ФОТ 109,26 6 001

приказ Минстроя № 812/пр НР % 108 0,9 97,2 106,20 5 833
приказ Минстроя № 774/пр СП % 55 0,85 46,75 51,08 2 805

Всего по позиции 749,82

34 ФССЦ 07.1.02.07-0003
Окно с жалюзийной решеткой в одинарном перепле-
те (переплет оконный) ОЖД 48.12.( Окно слуховое с жа-
люзийной решеткой для крыши РЭД-НСТ2-У5 (900Х900) 
(прим.))

шт 2 2 3 392,28 6 784,56

Всего по позиции 6 784,56

35 ФССЦ 01.7.15.14-0082
Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм 
(крепление слуховых окон) лист.11 (сборные комплек-
тующие)

100 шт 0,16 0,16 34,70 5,55

Всего по позиции 5,55
Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном уров-
не цен) 7 382,65

оплата труда 103,72
эксплуатация машин и механизмов 39,84
материальные ресурсы 7 239,09
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 109,26
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 106,20
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 51,08

Итого по Разделу 7 (в базисном уровне цен) 7 539,93
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Раздел 8. Установка страховочного устройства (39 п.м.)

36 ФЕР 07-01-044-04 Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (уста-
новка страховочного устройства) т 0,20153 0,20153

1 ОТ 320,59 64,61 54,93 3 549
3 ЭМ 203,76 41,06
2 в т. ч. ОТм 10,90 2,20 54,93 121
4 М 10 327,72 2 081,35

ЗТ чел.-ч 31,40 6,33
ЗТм чел.-ч 0,94 0,19
Итого по расценке 10 852,07 2 187,02
ФОТ 66,81 3 670

приказ Минстроя № 812/пр НР % 110 0,9 99 66,14 3 633
приказ Минстроя № 774/пр СП % 73 0,85 62,05 41,46 2 277

Всего по позиции 2 294,62

37 ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 (к=2 за два раза) 100 м2 0,1 0,1

1 ОТ 2 56,55 11,31 54,93 621
3 ЭМ 2 9,22 1,84
2 в т. ч. ОТм 2 0,22 0,04 54,93 2
4 М 2 152,04 30,41

ЗТ чел.-ч 5,31 2 1,06
ЗТм чел.-ч 0,02 2
Итого по расценке 217,81 43,56
ФОТ 11,35 623

приказ Минстроя № 812/пр НР % 94 0,9 84,6 9,60 527
приказ Минстроя № 774/пр СП % 51 0,85 43,35 4,92 270

Всего по позиции 58,08

38 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 100 м2 0,1 0,1

1 ОТ 19,32 1,93 54,93 106
3 ЭМ 6,01 0,60
2 в т. ч. ОТм 0,22 0,02 54,93 1
4 М 138,16 13,82

ЗТ чел.-ч 2,13 0,21
ЗТм чел.-ч 0,02
Итого по расценке 163,49 16,35
ФОТ 1,95 107

приказ Минстроя № 812/пр НР % 94 0,9 84,6 1,65 91
приказ Минстроя № 774/пр СП % 51 0,85 43,35 0,85 46

Всего по позиции 18,85

39 ФССЦ 26.1.01.02-0061 Шайба плоская (шайба плоская +шайба ревиновая толщ. 
5 мм прим.) шт 86 86 10,92 939,12

Всего по позиции 939,12

40 ФССЦ 01.7.15.05-0026 Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 
20–22 мм Гайка М20+контргайка М20) кг 5,5384 5,5384 20,75 114,92

Всего по позиции 114,92
Итого прямые затраты по Разделу 8 (в базисном уров-
не цен) 3 300,97

оплата труда 77,85
эксплуатация машин и механизмов 43,50
материальные ресурсы 3 179,62
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 80,11
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 77,39
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 47,23
Итого по Разделу 8 (в базисном уровне цен) 3 425,59

Раздел 9. Фановые стояки (6 едениц) и коньковые дефлекторы (3 шт.)

41 ФЕР 16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации 
из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм 100 м 0,12 0,12

1 ОТ 524,80 62,98 54,93 3 459
3 ЭМ 41,24 4,95
2 в т. ч. ОТм 5,87 0,70 54,93 38
4 М 58,29 6,99

ЗТ чел.-ч 55,83 6,70
ЗТм чел.-ч 0,46 0,06
Итого по расценке 624,33 74,92
ФОТ 63,68 3 497

приказ Минстроя № 812/пр НР % 121 0,9 108,9 69,35 3 808
приказ Минстроя № 774/пр СП % 72 0,85 61,2 38,97 2 140

Всего по позиции 183,24

42 ФССЦ 24.3.02.02-0004 Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, ди-
аметр 110 мм м 11,976 11,976 43,52 521,20

Всего по позиции 521,20

43 ФССЦ 24.3.05.08-0202 Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 
диаметр 110 мм шт 12 12 7,10 85,20

Всего по позиции 85,20

44 ФССЦ 14.2.02.12-0601 Манжета огнестойкая для труб, марка "PROMASTOP-
UniCollar" (110 мм Master Flash Standart ERDM) компл 6 6 812,31 4 873,86

Всего по позиции 4 873,86

45 ФЕРр 69-4-3
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в пе-
рекрытиях оштукатуренных (обработка силиконом л.7 п. 3 
в комплекте с Манжет MASTER FLASH STANDART ERDM)

100 отвер-
стий 0,06 0,06

1 ОТ 517,34 31,04 54,93 1 705
3 ЭМ 2,50 0,15
2 в т. ч. ОТм 1,08 0,06 54,93 3
4 М 446,18 26,77

ЗТ чел.-ч 60,65 3,64
ЗТм чел.-ч 0,08
Итого по расценке 966,02 57,96
ФОТ 31,10 1 708

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 28,61 1 571
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 13,68 752

Всего по позиции 100,25
46 ФССЦ 14.5.01.07-1000 Герметик клей силиконовый (0,31(тюбик)*6) л 1,86 1,86 131,35 244,31

Всего по позиции 244,31
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47 ФЕР 26-01-017-01
Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспенен-
ного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: 
до 160 мм трубками

10 м 1,2 1,2

1 ОТ 21,82 26,18 54,93 1 438
3 ЭМ 17,27 20,72
2 в т. ч. ОТм 2,90 3,48 54,93 191
4 М 89,78 107,74

12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 13,2

ФССЦ 14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками, 
для защиты теплоизоляционных материалов л П П

ЗТ чел.-ч 2,20 2,64
ЗТм чел.-ч 0,25 0,30
Итого по расценке 128,87 154,64
ФОТ 29,66 1 629

приказ Минстроя № 812/пр НР % 97 0,9 87,3 25,89 1 422
приказ Минстроя № 774/пр СП % 55 0,85 46,75 13,87 762

Всего по позиции 194,40

48 ФССЦ 12.2.07.05-0136
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтиле-
на типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 
114 мм (110 мм)

10 м 1,32 1,32 639,40 844,01

Всего по позиции 844,01

49 ФЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 
свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,0891 0,0891

1 ОТ 829,12 73,87 54,93 4 058
3 ЭМ 21,88 1,95
2 в т. ч. ОТм 3,51 0,31 54,93 17
4 М 6 516,18 580,59

ЗТ чел.-ч 97,20 8,66
ЗТм чел.-ч 0,27 0,02
Итого по расценке 7 367,18 656,41
ФОТ 74,18 4 075

приказ Минстроя № 812/пр НР % 109 0,9 98,1 72,77 3 998
приказ Минстроя № 774/пр СП % 57 0,85 48,45 35,94 1 974

Всего по позиции 765,12

50 ФЕР 20-02-012-01
Е20 ОП п.1.20.19

Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм 
Кзт=1.05 Кэм=1,05 шт 3 3

1 ОТ 1,05 22,60 71,19 54,93 3 910
3 ЭМ 1,05 2,72 8,57
2 в т. ч. ОТм 1,05 0,12 0,38 54,93 21
4 М 4,25 12,75

ЗТ чел.-ч 2,65 1,05 8,35
ЗТм чел.-ч 0,01 1,05 0,03
Итого по расценке 29,57 92,51

51 ФССЦ 19.1.04.02-0004
Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диа-
метр 160 мм(прим. Коньковые дефлекторы Д=160 мм 
VILPE ALIPAI)

шт 1 3 366,29 1 098,87

ФОТ 71,57 3 931
приказ Минстроя № 812/пр НР % 121 0,9 108,9 77,94 4 281
приказ Минстроя № 774/пр СП % 72 0,85 61,2 43,80 2 406

Всего по позиции 1 313,12
Итого прямые затраты по Разделу 9 (в базисном уров-
не цен) 8 703,89

оплата труда 265,26
эксплуатация машин и механизмов 36,34
материальные ресурсы 8 402,29
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 270,19
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 274,56
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 146,26
Итого по Разделу 9 (в базисном уровне цен) 9 124,71

Раздел 10. Монтаж кровельных лестниц

52 ФЕР 09-03-029-01 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, по-
жарных с ограждением т 0,23456 0,23456

1 ОТ 271,66 63,72 54,93 3 500
3 ЭМ 671,33 157,47
2 в т. ч. ОТм 78,48 18,41 54,93 1 011
4 М 88,49 20,76

ФССЦ 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг П П
07.2.05.01 Лестницы маршевые, ширина 6 мм т 1 0,23456

ЗТ чел.-ч 28,90 6,78
ЗТм чел.-ч 5,83 1,37
Итого по расценке 1 031,48 241,95
ФОТ 82,13 4 511

приказ Минстроя № 812/пр НР % 93 0,9 83,7 68,74 3 776
приказ Минстроя № 774/пр СП % 62 0,85 52,7 43,28 2 377

Всего по позиции 353,97
53 ФССЦ 07.5.01.02-0041 Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т 0,23456 0,23456 10 071,87 2 362,46

Всего по позиции 2 362,46
54 ФССЦ 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 0,3314 0,3314 9,04 3,00

Всего по позиции 3,00

55 ФЕРр 69-2-4
Сверление отверстий: в деревянных конструкциях элек-
тродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (прим. 
наружная каркасная стена с утеплителем)

100 отвер-
стий 0,12 0,12

1 ОТ 89,57 10,75 54,93 590
3 ЭМ
2 в т. ч. ОТм 54,93
4 М

999-9900 Строительный мусор т 0,002 0,00024
ЗТ чел.-ч 10,50 1,26
ЗТм чел.-ч
Итого по расценке 89,57 10,75

56 999-9900 Строительный мусор т 0,002 0,0002
ФОТ 10,75 590

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 9,89 543
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 4,73 260

Всего по позиции 25,37
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57 ФЕРр 69-2-5 Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 
см добавлять к расценке 69-2-4 (до толщ. 120 мм)

100 отвер-
стий 0,12 0,12

1 ОТ 1,6 22,43 4,31 54,93 237
3 ЭМ 1,6
2 в т. ч. ОТм 1,6 54,93
4 М 1,6

999-9900 Строительный мусор т 0,001 1,6 0,000192
ЗТ чел.-ч 2,63 1,6 0,50
ЗТм чел.-ч 1,6
Итого по расценке 22,43 4,31

58 999-9900 Строительный мусор т 0,001 1,6 0,00016
ФОТ 4,31 237

приказ Минстроя № 812/пр НР % 92 92 3,97 218
приказ Минстроя № 774/пр СП % 44 44 1,90 104

Всего по позиции 10,18

59 ФССЦ 01.7.15.12-0004 Шпильки-саморез М10-120 (саморез М12х120 глу-
харь прим.) 100 шт 0,12 0,12 134,00 16,08

Всего по позиции 16,08
60 ФССЦ 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные (К6*200) т 0,0005 0,0005 11 978,00 5,99

Всего по позиции 5,99
61 ФЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев (брус лестницы) м3 0,06 0,06

1 ОТ 188,55 11,31 54,93 621
3 ЭМ 23,66 1,42
2 в т. ч. ОТм 4,18 0,25 54,93 14
4 М 2 191,54 131,49

ЗТ чел.-ч 22,50 1,35
ЗТм чел.-ч 0,36 0,02
Итого по расценке 2 403,75 144,22
ФОТ 11,56 635

приказ Минстроя № 812/пр НР % 108 0,9 97,2 11,24 617
приказ Минстроя № 774/пр СП % 55 0,85 46,75 5,40 297

Всего по позиции 160,86

62 ФЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 (к=2 за два раза) 100 м2 0,1 0,1

1 ОТ 2 56,55 11,31 54,93 621
3 ЭМ 2 9,22 1,84
2 в т. ч. ОТм 2 0,22 0,04 54,93 2
4 М 2 152,04 30,41

ЗТ чел.-ч 5,31 2 1,06
ЗТм чел.-ч 0,02 2
Итого по расценке 217,81 43,56
ФОТ 11,35 623

приказ Минстроя № 812/пр НР % 94 0,9 84,6 9,60 527
приказ Минстроя № 774/пр СП % 51 0,85 43,35 4,92 270

Всего по позиции 58,08

63 ФЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 100 м2 0,1 0,1

1 ОТ 19,32 1,93 54,93 106
3 ЭМ 6,01 0,60
2 в т. ч. ОТм 0,22 0,02 54,93 1
4 М 138,16 13,82

ЗТ чел.-ч 2,13 0,21
ЗТм чел.-ч 0,02
Итого по расценке 163,49 16,35
ФОТ 1,95 107

приказ Минстроя № 812/пр НР % 94 0,9 84,6 1,65 91
приказ Минстроя № 774/пр СП % 51 0,85 43,35 0,85 46

Всего по позиции 18,85
Итого прямые затраты по Разделу 10 (в базисном уров-
не цен) 2 848,67

оплата труда 103,33
эксплуатация машин и механизмов 161,33
материальные ресурсы 2 584,01
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 122,05
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 105,09
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 61,08
Итого по Разделу 10 (в базисном уровне цен) 3 014,84

Раздел 11. Монтаж снегодержателя и лотка перфорированного
64 ФЕР 12-01-032-02 Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого 100 м 0,72 0,72

1 ОТ 49,82 35,87 54,93 1 970
3 ЭМ 6,09 4,38
2 в т. ч. ОТм 1,28 0,92 54,93 51
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4 М
ЗТ чел.-ч 5,30 3,82
ЗТм чел.-ч 0,11 0,08
Итого по расценке 55,91 40,25
ФОТ 36,79 2 021

приказ Минстроя № 812/пр НР % 109 0,9 98,1 36,09 1 983
приказ Минстроя № 774/пр СП % 57 0,85 48,45 17,82 979

Всего по позиции 94,16

65 ФССЦ 12.1.01.05-0031
Планка снегозадержателя металлическая для металлоче-
репичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 
2000 мм (снегозадержатель трубчатый СЗТ H=150х3000 
длиной 3 м)

шт 36 36 144,34 5 196,24

Всего по позиции 5 196,24

66 ФССЦ 12.1.01.05-0013
Кронштейн желоба металлический для водосточных си-
стем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм (прим. 
кронштейн опорный для снегозадержателя)

шт 96 96 41,57 3 990,72

Всего по позиции 3 990,72
67 ФССЦ 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные кг 11,4945 11,4945 9,04 103,91

Всего по позиции 103,91

68 ФССЦ 01.1.02.08-0034 Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, раз-
меры 77,5х50х2 мм (прим. плокладки из пластиката) 100 шт 4,8 4,8 128,49 616,75

Всего по позиции 616,75

69 ФЕРм 08-02-397-01 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 
(прим. лоток перфорированный 150х100 мм) 100 м 1 1

1 ОТ 80,46 80,46 54,93 4 420
3 ЭМ 95,01 95,01
2 в т. ч. ОТм 23,33 23,33 54,93 1 282
4 М 407,53 407,53

ЗТ чел.-ч 8,56 8,56
ЗТм чел.-ч 2,27 2,27
Итого по расценке 583,00 583,00
ФОТ 103,79 5 702

приказ Минстроя № 812/пр НР % 97 97 100,68 5 531
приказ Минстроя № 774/пр СП % 51 51 52,93 2 908

Всего по позиции 736,61

70 ФССЦ 20.2.07.02-0007 Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 
мм, горячеоцинкованный (для слаботочных систем) м 100 100 11,82 1 182,00

Всего по позиции 1 182,00
Итого прямые затраты по Разделу 11 (в базисном уров-
не цен) 11 712,87

оплата труда 116,33
эксплуатация машин и механизмов 99,39
материальные ресурсы 11 497,15
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 140,58
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 136,77
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 70,75
Итого по Разделу 11 (в базисном уровне цен) 11 920,39

Раздел 12. Прочие работы

71 ФССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках: мусора стро-
ительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3

1 т груза 0,0243 0,0243 3,28 0,08 13,89 1

Всего по позиции 0,08

72 ФССЦпг 03-21-01-110
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на рас-
стояние: до 110 км

1 т груза 0,0243 0,0243 50,78 1,23 13,89 17

Всего по позиции 1,23
Итого прямые затраты по Разделу 12 (в базисном уров-
не цен) 1,31

перевозка 1,31
Итого по Разделу 12 (в базисном уровне цен) 1,31

ВСЕГО прямые затраты по смете 301 862,23 2 988 868
оплата труда 10 834,72 595 148
эксплуатация машин и механизмов 2 800,19 13,89 38 895
материальные ресурсы 288 226,01 8,17 2 354 807
перевозка 1,31 13,89 18
Всего ФОТ (справочно) 11 254,72 618 218
Всего накладные расходы 10 788,49 592 610
Всего сметная прибыль 5 318,34 292 136
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 317 969,06 3 873 614

Составил Кузовкова О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Солодовник О.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Наименование редакции сметных нормативов		  ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)        
Наименование программного продукта			   ПК РИК (вер. 1.3.211012)        

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 36

(наименование стройки)           

Капитальный ремонт крыши
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-03
Транспортировка привозных материалов

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв.2021 (01.01.2000)
Сметная стоимость 16,22 (1,17) тыс. руб.
в том числе
строительных работ 16,22 (1,17) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих тыс. руб.
монтажных работ тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 0,00 чел.-ч.
оборудования тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,00 чел.-ч.
прочих затрат тыс. руб. Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр.8) 
для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

Сметная 
стоимость 
в текущем 
уровне ценна единицу коэффициенты всего с учётом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Транспортировка грузов по классам на 80 км
1 ФССЦпг 03-01-01-080 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми гру-

зоподъемностью до 15 т на расстояние: до 80 км 1 т груза 25,6268 25,6268 31,92 818,01 13,89 11 362
Всего по позиции 818,01

2 ФССЦпг 03-01-02-080 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми гру-
зоподъемностью до 15 т на расстояние: до 80 км 1 т груза 1,67816 1,67816 37,55 63,01 13,89 875
Всего по позиции 63,01

3 ФССЦпг 03-01-03-080 Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми гру-
зоподъемностью до 15 т на расстояние: до 80 км 1 т груза 5,43567 5,43567 52,71 286,51 13,89 3 980
Всего по позиции 286,51
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уров-
не цен) 1 167,53
перевозка 1 167,53
Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен) 1 167,53

ВСЕГО прямые затраты по смете 1 167,53 16 217
перевозка 1 167,53 13,89 16 217
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 1 167,53 16 217

Составил Кузовкова О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Солодовник О.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расчет стоимости затрат на оплату за размещение строительного мусора

Наименование стройки: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Энергетиков, д.36

№ п.п. № сметы Обоснование, 
наименование смет Наименование показателя Единица 

измерения Количество
1 2 3 4 5 6

Исходные данные:
1. ЛСР-02-01-01, ЛСР-02-01-02 Демонтажные работы по кровле ЛСР-02-01-01, монтажные работы по кровле ЛСР-02-01-02 Строительный мусор т 40,024
2. о внесении изменения в приказ № 6 от 18.01.2021 г . к приказу АО "Экотехнология" (Несорти-

рованные производственные, строительные отходы) №6 от 18.01.2021 г Стоимость размещения строительного мусора (НДС не облагается) руб./т 850,00

3. Письмо Минстрой России от 21.05.2021 №20800-ИФ/09 Индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к уровню цен 
по состоянию на 01.01.2000г. на 2 квартал 2021 года. 9,33

Расчет:
4. п.1*п.2/1000 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного мусора 

в ценах 2021г. (НДС не облагается) тыс. руб. 34 021,00

5. п.4/п.3 Стоимость затрат на оплату за размещение строительного мусора 
в ценах на 01.01.2000 г. тыс. руб. 3 646,41

Составил Кузовкова О.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Солодовник О.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


